CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL CRECHE MÃE ANGELA

MUNICÍPIO / DISTRITO: IBIAI/MG **ENDEREÇO: COMUNIDADE DE BOM JESUS DA VEREDA, MUNICÍPIO DE IBIAÍ/MG**

SERVIÇOS: Retomada e conclusão da construção da quadra poliesportiva da Escola Municipal Infantil Creche Mãe Ângela.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	% INC.	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS	
					%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
I	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	9.193,65	9.193,65	1,60%	100,00%	9.193,65														
3	TRABALHOS EM TERRA	0,00	0,00	0,00%																
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	0,00	0,00	0,00%																
5	SUPERESTRUTURA	2.688,85	2.688,85	0,47%	15,00%	403,33	40,00%	1.075,54	45,00%	1.209,98										
6	ALVENARIA	1.658,92	1.658,92	0,29%	60,00%	995,35	40,00%	663,57												
7	COBERTURA E FORRO	10.704,76	10.704,76	1,86%							50,00%	5.352,38	50,00%	5.352,38						
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	17.338,65	17.338,65	3,01%	35,00%	6.068,53	10,00%	1.733,87	10,00%	1.733,87	20,00%	3.467,73	20,00%	3.467,73	5,00%	866,93				
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	6.780,10	6.780,10	1,18%	10,00%	678,01	10,00%	678,01	10,00%	678,01	35,00%	2.373,04	20,00%	1.356,02	5,00%	339,01	10,00%	678,01		
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	23.883,42	23.883,42	4,15%	10,00%	2.388,34	10,00%	2.388,34	10,00%	2.388,34	35,00%	8.359,20	20,00%	4.776,68	5,00%	1.194,17	10,00%	2.388,34		
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	6.474,29	6.474,29	1,13%									35,00%	2.266,00	35,00%	2.266,00	30,00%	1.942,29		
13	FERRAGENS	20.991,08	20.991,08	3,65%									40,00%	8.396,43	60,00%	12.594,65				
14	REVESTIMENTO	6.687,61	6.687,61	1,16%					35,00%	2.340,66	35,00%	2.340,66	30,00%	2.006,28						
15	PISOS E RODAPÉS	6.671,12	6.671,12	1,16%							35,00%	2.334,89	35,00%	2.334,89	30,00%	2.001,34				
17	PINTURA	17.206,66	17.206,66	2,99%											10,00%	1.720,67	65,00%	11.184,33	25,00%	4.301,67
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	167,95	167,95	0,03%					50,00%	83,97	50,00%	83,97								
20	QUADRA	398.468,61	398.468,61	69,26%	8,00%	31.877,49	25,00%	99.617,15	25,00%	99.617,15	20,00%	79.693,72	10,00%	39.846,86	8,00%	31.877,49	4,00%	15.938,74		
23	LIMPEZA	10.136,46	10.136,46	1,76%	6,00%	608,19	6,00%	608,19	6,00%	608,19	6,00%	608,19	6,00%	608,19	6,00%	608,19	6,00%	608,19	58,00%	5.879,15
24	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	0,00	0,00	0,00%																
26	OUTROS	36.283,26	36.283,26	6,31%											100,00%	36.283,26				
TOTAL MENSAL					9,08%	52.212,89	18,56%	106.764,66	18,89%	108.660,18	18,18%	104.613,78	12,24%	70.411,47	15,60%	89.751,70	5,69%	32.739,90	1,77%	10.180,81
TOTAL ACUMULADO		**575.335,39**	**575.335,39**	**100,00%**	**9,08%**	**52.212,89**	**27,63%**	**158.977,55**	**46,52%**	**267.637,73**	**64,70%**	**372.251,51**	**76,94%**	**442.662,98**	**92,54%**	**532.414,68**	**98,23%**	**565.154,58**	**100,00%**	**575.335,39**

LOCAL / DATA: IBIAI/MG 17/09/2026

Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha: GABRIEL VINICIUS MARTINS- ENG. CIVIL CREA: 230.779/D

GABRIEL VINICIUS MARTINS:12100018612

Assinado de forma digital por GABRIEL VINICIUS MARTINS:12100018612
Dados: 2026.11.17 12:07:37 -03'00'

MAURINA FONSECA MOTA DE MATOS:52006727672

Assinado de forma digital por MAURINA FONSECA MOTA DE MATOS:52006727672
Dados: 2026.11.17 12:24:33 -03'00'