ANEXO IV

ANEXO IV - CRONOGRAMA ANALÍTICO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, URBANÍSTICA, AMBIENTAL E SOCIAL, VISANDO À IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO MUNICÍPIO DO RECIFE, NA MODALIDADE REURB-S, NA SEGUINTE LOCALIDADE: SÍTIO GRANDE/DANCING DAYS, ARITANA, ILHA DE DEUS, BEIRINHA, VILA ESPERANÇA / CABOCÓ, SANTA LUZIA, CARANGUEJO TABAIARES E ILHA DO DESTINO NO MUNICÍPIO DO RECIFE/PE.						CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO																			
Etapas	Produto	Serviço	Unidade	CT. UNIT.	% Lote	CT. TOTAL	MÊS																			
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
I - Serviços Preliminares e Diagnóstico	Entrega prevista no item 8.1.3	ATIVIDADES PRELIMINARES	lote	R$ 466.107,19	1	R$ 466.107,19	R$ 466.107,19																					
							100%																					
	Entrega prevista no item 8.2.2	MOBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA	lote	R$ 400.098,57	1	R$ 400.098,57	R$ 400.098,57																					
							100%																					
	Entrega prevista no item 8.3.2	CADASTRO FÍSICO	lote	R$ 1.761.998,49	1	R$ 1.761.998,49	R$ 1.761.998,49																					
							100%																					
	Entrega prevista no item 8.3.3	CADASTRO SOCIAL	lote	R$ 1.477.459,97	1	R$ 1.477.459,97	R$ 1.477.459,97																					
							100%																					
II – Estudos Técnicos	Entrega prevista no item 8.4.2	CARTOGRAFIA BÁSICA	lote	R$ 1.527.550,98	1	R$ 1.527.550,98	R$ 1.527.550,98																					
							100%																					
	Entrega prevista no item 8.4.3	ESTUDO TÉCNICO AMBIENTAL	lote	R$ 392.004,87	1	R$ 392.004,87	R$ 392.004,87																					
							100%																					
	Entrega prevista no item 8.4.4	ESTUDO TECNICO DE ÁREAS DE RISCO	lote	R$ 636.434,61	1	R$ 636.434,61	R$ 636.434,61																					
							100%																					
III – Projetosde Infraestrutura	Entrega prevista no item 8.4.5 e 8.4.6	PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	lote	R$ 2.205.443,32	1	R$ 2.205.443,32	R$ 2.205.443,32																					
							100%																					
	Entrega prevista no item 8.4.7	PROJETOS DE INFRAESTRUTURA ESSENCIAL - ESGOTAMENTO SANITÁRIO	lote	R$ 840.126,06	1	R$ 840.126,06	R$ 840.126,06																					
							100%																					
	Entrega prevista no item 8.4.7	PROJETOS DE INFRAESTRUTURA ESSENCIAL - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	lote	R$ 840.126,06	1	R$ 840.126,06	R$ 840.126,06																					
							100%																					
	Entrega prevista no item 8.4.7	PROJETOS DE INFRAESTRUTURA ESSENCIAL - ENERGIA ELÉTRICA	lote	R$ 840.126,06	1	R$ 840.126,06	R$ 840.126,06																					
							100%																					
	Entrega prevista no item 8.4.7	PROJETOS DE INFRAESTRUTURA ESSENCIAL - DRENAGEM	lote	R$ 840.126,06	1	R$ 840.126,06	R$ 840.126,06																					
							100%																					
IV – Registro e Titulação	Entrega prevista no item 8.5	REGISTRO DO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	lote	R$ 607.297,29	1	R$ 607.297,29													R$ 607.297,29									
																			100%									
	Entrega prevista no item 8.6	REGISTRO DAS MATRÍCULAS INDIVIDUAIS	lote	R$ 607.297,29	1	R$ 607.297,29													R$ 607.297,29									
																			100%									
					TOTAL	R$ 13.442.196,82	R$ 12.339.475,13												R$ 1.214.594,58									
							R$ 12.339.475,13												R$ 13.442.196,82									

Fernando Melo de Albuquerque
Gestor Público
Matrícula: 122085-3
SERF / SEPUL