# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO PRATA

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**OBRA: PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS PE. ANTÔNIO SEBASTIÃO FERREIRA BARROS**

**LOCAL: RUA GABRIEL PASSOS, 298, BAIRRO CENTRO, SÃO DOMINGOS DO PRATA - MG**

**PRAZO DE EXECUÇÃO: 8 MESES** | **VALOR DA OBRA: R$ 748.060,36** | **DATA: MARÇO DE 2026**

| ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | Físico % | 0,50% | 50,00% | | | | | | | 50,00% |
| | | Financeiro | **3.721,70** | 1.860,85 | | | | | | | 1.860,85 |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 3,39% | 44,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% |
| | | Financeiro | **25.335,86** | 11.147,77 | 2.026,87 | 2.026,87 | 2.026,87 | 2.026,87 | 2.026,87 | 2.026,87 | 2.026,87 |
| 3 | REFORMA CRAS EXISTENTE | Físico % | 20,23% | 25,00% | 30,00% | 30,00% | 15,00% | | | | |
| | | Financeiro | **151.345,11** | 37.836,28 | 45.403,53 | 45.403,53 | 22.701,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | AMPLIAÇÃO | Físico % | 65,68% | 5,00% | 10,00% | 10,00% | 15,00% | 20,00% | 20,00% | 10,00% | 10,00% |
| | | Financeiro | **491.345,33** | 24.567,27 | 49.134,53 | 49.134,53 | 73.701,80 | 98.269,07 | 98.269,07 | 49.134,53 | 49.134,53 |
| 5 | COMPLEMENTARES GERAIS | Físico % | 4,49% | 25,00% | | | | | | 50,00% | 25,00% |
| | | Financeiro | **33.563,08** | 8.390,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.781,54 | 8.390,77 |
| 6 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Físico % | 5,71% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% |
| | | Financeiro | **42.749,28** | 5.343,66 | 5.343,66 | 5.343,66 | 5.343,66 | 5.343,66 | 5.343,66 | 5.343,66 | 5.343,66 |
| **TOTAL** | | **Físico %** | **100,00%** | **11,92%** | **13,62%** | **13,62%** | **13,87%** | **14,12%** | **14,12%** | **9,80%** | **100,00%** |
| | | **Financeiro** | **R$ 748.060,36** | **R$ 89.146,60** | **R$ 101.908,59** | **R$ 101.908,59** | **R$ 103.774,10** | **R$ 105.639,60** | **R$ 105.639,60** | **R$ 73.286,60** | **R$ 66.756,68** |
| | | **Acumulado** | **R$ 748.060,36** | **R$ 89.146,60** | **R$ 191.055,19** | **R$ 292.963,78** | **R$ 396.737,88** | **R$ 502.377,48** | **R$ 608.017,08** | **R$ 681.303,68** | **R$ 748.060,36** |

Assinado digitalmente por:
Mateus Silva Arantes
CPF: ***.008.256-**
Certificado emitido por AC CONSMEPI

**Responsável Técnico**

Mateus Silva Arantes - Eng. Civil - CREA/MG: 295.328/D