CÂMARA MUNICIPAL DE COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS
CNPJ:01.770.100/0001-60
Rua Celina Diniz, nº15, Centro, CEP:39.188-000
Telefone: ----------
E-mail: ---

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS	**VALOR DO ORÇAMENTO: R$ 396.063,35**	**DATA: 12/11/2026**
OBRA: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS (ETAPA 03).	**LOCAL: RUA CELINA DINIZ, Nº 15, CENTRO, CIDADE DE COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS - MG**	**PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES**

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	CUSTO TOTAL C/ BDI	PARCELA 1	PARCELA 2	PARCELA 3	PARCELA 4	PARCELA 5	PARCELA 6	PARCELA 7	PARCELA 8	PARCELA 9	PARCELA 10	PARCELA 11	PARCELA 12	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	FÍSICO %														0%
		FINANCEIRO														-
2	FUNDAÇÕES	FÍSICO %														0%
		FINANCEIRO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SUPERESTRUTURA	FÍSICO %														0%
		FINANCEIRO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ALVENARIAS DE VEDAÇÃO	FÍSICO %														0%
		FINANCEIRO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	ESQUADRIAS	FÍSICO %	2,11%								-	100%				100%
		FINANCEIRO	8.346,68	-	-	-	-	-	-	-	-	8.346,68	-	-	-	8.346,68
6	COBERTURA	FÍSICO %	12,09%							50,00%	50,00%					100%
		FINANCEIRO	47.902,14	-	-	-	-	-	-	23.951,07	23.951,07	-	-	-	-	47.902,14
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	FÍSICO %														0%
		FINANCEIRO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	FÍSICO %	74,80%							20,00%	50,00%	30,00%				100%
		FINANCEIRO	296.274,38	-	-	-	-	-	-	59.254,88	148.137,19	88.882,31	-	-	-	296.274,38
9	PISOS	FÍSICO %	3,92%									100%				100%
		FINANCEIRO	15.528,44	-	-	-	-	-	-	-	-	15.528,44	-	-	-	15.528,44
10	PINTURAS	FÍSICO %														0%
		FINANCEIRO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	INSTALAÇÃO SANITÁRIA ÁGUA FRIA	FÍSICO %	3,10%							50,00%	50,00%					100%
		FINANCEIRO	12.270,57	-	-	-	-	-	-	6.135,29	6.135,29	-	-	-	-	12.270,57
12	INSTALAÇÃO SANITÁRIA ÁGUAS PLUVIAIS	FÍSICO %	1,15%							50,00%	50,00%					100%
		FINANCEIRO	4.537,01	-	-	-	-	-	-	2.268,51	2.268,51	-	-	-	-	4.537,01
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA ESGOTO SANITÁRIO	FÍSICO %	2,83%							50,00%	50,00%					100%
		FINANCEIRO	11.204,13	-	-	-	-	-	-	5.602,07	5.602,07	-	-	-	-	11.204,13
14	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	FÍSICO %														0%
		FINANCEIRO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	FÍSICO %														0%
		FINANCEIRO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	FÍSICO %								50,00%	50,00%					100%
		FINANCEIRO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	FÍSICO %														0%
		FINANCEIRO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	SERVIÇOS FINAIS	FÍSICO %														0%
		FINANCEIRO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUBTOTAL	FÍSICO %	100%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	24,54%	46,99%	28,47%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		FINANCEIRO	**396.063,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.211,80**	**186.094,12**	**112.757,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**396.063,35**
	TOTAL	BDI INCLUSO	26,69%													
		TOTAL ACUMULADO		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**97.211,80**	**283.305,92**	**396.063,35**	**396.063,35**	**396.063,35**	**396.063,35**	

Documento assinado digitalmente
gov.br
GABRIEL FERNANDO SANTOS
Data: 16/11/2026 10:25:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____