CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGEM DA LAPA	VALOR TOTAL: R$ 249.143,30	DATA: 07/01/2026
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO CRISTO E PRAÇA INACIO MURTA		
LOCAL: PRAÇA DO CRISTO E PRAÇA INACIO MURTA - VIRGEM DA LAPA		

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 05	MÊS 05	TOTAL
1	INSTALAÇÕES INICIAIS	1,02%	100,00%							100,00%
		R$ 2.535,12	R$ 2.535,12							R$ 2.535,12
2	PRAÇA DO CRISTO	49,63%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%		90,00%
		R$ 123.646,51	R$ 12.364,65	R$ 24.729,30	R$ 24.729,30	R$ 24.729,30	R$ 24.729,30	R$ 12.364,65		R$ 123.646,50
3	PRAÇA INACIO MURTA	49,35%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%		70,00%
		R$ 122.961,67	R$ 12.296,17	R$ 24.592,33	R$ 24.592,33	R$ 24.592,33	R$ 24.592,33	R$ 12.296,17		R$ 122.961,66
TOTAL		**100,00%**	**10,92%**	**19,80%**	**19,80%**	**19,80%**	**19,80%**	**9,90%**		**100,02%**
		R$ 249.143,30	**R$ 27.195,94**	**R$ 49.321,63**	**R$ 49.321,63**	**R$ 49.321,63**	**R$ 49.321,63**	**R$ 24.660,82**		**R$ 249.143,28**

PEDRO ANTONIO DIAS SOARES:08723136626

Assinado de forma digital por PEDRO ANTONIO DIAS SOARES:08723136626
Dados: 2026.10.05 10:09:06 -03'00'

Pedro Antonio Dias Soares
Engenheiro Civil - CREA MG 297977/D

Averaldo Moreira Martins
Prefeito Municipal de Virgem da Lapa