Prefeitura Municipal de Itaúna
Estado de Minas Gerais

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA	**FOLHA Nº:** 1/1	**DATA:** 08/09/2026
OBRA: GRAMADO CAMPO SOCIETY JK	**LOCAL:** BAIRRO CERQUEIRA LIMA- ITAÚNA MG	**PRAZO DA OBRA:** 3 MESES

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA	Físico %	**100,00%**	**100,00%**		
			Financeiro	1.457,05	1.457,05		
2		PREPARAÇÃO DO TERRENO	Físico %	**100,00%**	**30,00%**	**30,00%**	**40,00%**
			Financeiro	32.700,28	9.810,08	9.810,08	13.080,11
3		BASE/DRENAGEM	Físico %	**100,00%**	**30,00%**	**30,00%**	**40,00%**
			Financeiro	12.540,64	3.762,19	3.762,19	5.016,26
4		GRAMA	Físico %	**100,00%**		**50,00%**	**50,00%**
			Financeiro	125.877,72		62.938,86	62.938,86
TOTAL			**Físico %**	**100,00%**			
			Financeiro	**R$ 172.575,69**	**R$ 15.029,33**	**R$ 76.511,14**	**R$ 81.035,23**

ANGRA PRADO GUIMARÃES — A191588-6 / CAU/MG

BERNARDO MEIRA SOUZA BRAZ DE MATOS — 188308/D / CREA/MG

Observações: