PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG
"EM TI RENOVE NOSSA ESPERANÇA"
- ADM 2025/2028 -

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - MG				**FOLHA Nº: 01/01**
OBRA: RECAPEAMENTO ALSFÁLTICO EM VIAS URBANAS	**VALOR:**	**R$1.512.220,36**		
LOCAL: RUAS CESARINO FABRO; OTÁVIO VOLPE; ZEQUINHA ANACLETO; VINICIO SCARANO; VEREADOR ALFREDO RIBEIRO; MICENO ROSSI; LOURENÇO COLOZIO e JOAQUIM BERNARDES NAVES, nos bairros Jd. Bernadete, Vila Helena e Vila Lobato			**PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 2 MESES**	

ITENS	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	TOTAL
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**Físico %**	**0,58%**	**40,00%**	**30,00%**	**30,00%**	**100,00%**
		Financeiro	R$8.739,30	R$3.495,72	R$2.621,79	R$2.621,79	**R$6.117,51**
2.0	**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**	**Físico %**	**99,42%**	**30,00%**	**35,00%**	**35,00%**	**100,00%**
		Financeiro	R$1.503.481,06	R$451.044,32	R$526.218,37	R$526.218,37	**R$977.262,69**
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**30,06%**	**34,97%**	**34,97%**	**65,03%**
		Financeiro	**R$1.512.220,36**	R$454.540,04	R$528.840,16	R$528.840,16	**R$1.512.220,36**
		Financeiro / Acumulado		**R$ 454.540,04**	**R$ 983.380,20**	**R$ 1.512.220,36**	

gov.br Documento assinado digitalmente
LETICIA MARIA DE SOUZA LIMA
Data: 03/08/2026 14:03:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Leticia Maria de Souza Lima
Engenhero Civil - Responsável Técnico
CREA/MG Nº: 241570/D

MARCELO DE MORAIS:01185957685
Assinado de forma digital por MARCELO DE MORAIS:01185957685
Dados: 2026.08.03 14:41:45 -03'00'

Marcelo de Morais
Prefeito Municipal