CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE MOEMA/MG

ÁREA (m²): 2856,00

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE MOEMA-MG

CNPJ: 18.301.044/0001-17

LOCAL: ESTRADA VICINAL PEDRO TEODORO- MOEMA/MG.

DATA: 05/10/2026

REFERÊNCIA: SINAPI-MINAS GERAIS (AGOSTO DE 2026) SEM DESONERAÇÃO - SICRO (JULHO DE 2026) SEM DESONERAÇÃO.

DATA BASE: 07/2026 E 08/2026

REGIME DE EXECUÇÃO DA OBRA: EMPREITADA GLOBAL

PRAZO DE EXEC.: 2 MESES

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2
1	ADIMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Físico %	7,37%	50,00%	50,00%
		Financeiro	44.135,85	22.067,93	22.067,93
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,5%	100,00%	
		Financeiro	3.093,88	3.093,88	
3	TERRAPLENAGEM	Físico %	18,08%	100,00%	
		Financeiro	108.266,44	108.266,44	
4	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	41,30%	50,00%	50,00%
		Financeiro	247.298,43	123.649,22	123.649,22
5	DRENAGEM	Físico %	27,12%	25,00%	75,00%
		Financeiro	162.416,24	40.604,06	121.812,18
6	SINALIZAÇÃO	Físico %	5,61%		100,00%
		Financeiro	33.583,64		33.583,64
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**49,71%**	**50,29%**
		Financeiro	**R$ 598.794,48**	**R$ 297.681,52**	**R$ 301.112,96**

gov.br
Documento assinado digitalmente
TAIZA MARCIA GONTIJO
Data: 06/10/2026 13:52:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

TAIZA MÁRCIA GONTIJO
ENGENHEIRA CIVIL

243.432/D
CREA/CARIMBO