CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO													
Obra: Ampliação Risoleta Neves				MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5	
ÍTEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PESO %	EXC %	ACUM%	EXC %	ACUM %	EXC %	ACUM %	EXC %	ACUM %	EXC %	ACUM %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 113.312,60	17,15%	50%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R$ 16.137,11	2,44%	50%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3	FUNDAÇÕES	R$ 18.354,90	2,78%	50%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
4	SUPERESTRUTURA	R$ 89.704,40	13,57%	25%	75%	75%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R$ 37.938,27	5,74%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
6	ESQUADRIAS	R$ 44.766,93	6,77%	0%	100%	0%	100%	50%	50%	50%	0%	0%	0%
7	SISTEMAS DE COBERTURA	R$ 81.579,00	12,34%	0%	100%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R$ 5.871,17	0,89%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R$ 61.249,92	9,27%	0%	100%	0%	100%	50%	50%	50%	0%	0%	0%
10	SISTEMAS DE PISOS	R$ 58.821,93	8,90%	0%	100%	0%	100%	50%	50%	50%	0%	0%	0%
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	R$ 18.386,95	2,78%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	50%	50%	50%	0%
12	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	R$ 10.312,21	1,56%	0%	100%	25%	75%	25%	50%	25%	25%	25%	0%
13	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	R$ 12.006,98	1,82%	0%	100%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
14	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO	R$ 8.348,46	1,26%	0%	100%	50%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R$ 20.080,21	3,04%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	100%	0%
16	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R$ 859,63	0,13%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	100%	0%
17	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R$ 28.577,64	4,32%	0%	100%	0%	100%	50%	50%	50%	0%	0%	0%
18	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	R$ 7.379,84	1,12%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	50%	50%	50%	0%
19	INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R$ 8.569,44	1,30%	0%	100%	50%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%
20	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R$ 3.670,73	0,56%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	100%	0%
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 6.551,54	0,99%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	100%	0%
22	SERVIÇOS FINAIS	R$ 8.357,68	1,26%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	100%	0%
	TOTAL	R$ 660.837,53	100%	15,47%	15,47%	28,77%	44,24%	30,47%	74,71%	16,97%	91,68%	8,32%	100,00%
POR ETAPA				R$	102.199,57	R$	190.155,88	R$	201.331,19	R$	112.169,66	R$	54.981,23
ACUMULADO				R$	102.199,57	R$	292.355,45	R$	493.686,65	R$	605.856,31	R$	660.837,53

14/07/2026

Responsável técnico

Rodrigo Gonçalves de Oliveira
Crea 168837/D

gov.br
Documento assinado digitalmente
RODRIGO GONCALVES DE OLIVEIRA
Data: 14/07/2026 11:32:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br