PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIZÂNIA - ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 01.616.271/0001-39

Rua Dorcelino Inácio de Souza, nº. 22, Centro, Orizânia - MG, CEP.: 36.828-000

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Orizânia - MG

CNPJ: 01.616.271/0001-39

NOME DA OBRA: Reforma e Ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil – Criança é Amor – Sebastião Henrique do Carmo

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Weverton de Oliveira Souza

CREA: MG-231.589/D

ENDEREÇO DA OBRA: Avenida José Francisco Tavares, Centro, Orizânia - MG

FORMA DE EXECUÇÃO: Indireta

REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada Global

ISS: 3,00%

REGIME: Sem Desoneração

BDI: 20,59%

REFERÊNCIAS: SINAPI 09/2026 / SICOR/MG 07/2026

DATA: 15/10/2026

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/FINANCEIRO	TOTAL GERAL	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04
1	ADIMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	1,06%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		Financeiro	R$ 6.182,64	R$ 1.545,66	R$ 1.545,66	R$ 1.545,66	1545,66
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	1,15%	100,00%			
		Financeiro	R$ 6.720,19	R$ 6.720,19	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO	Físico %	23,11%	60,00%	40,00%		
		Financeiro	R$ 135.163,05	R$ 81.097,83	R$ 54.065,22	R$ 0,00	0,00
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	Físico %	2,03%	100,00%			
		Financeiro	R$ 11.897,05	R$ 11.897,05	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00
5	DRENAGEM	Físico %	0,59%	0,00%	50,00%	50,00%	
		Financeiro	R$ 3.428,16	R$ 0,00	R$ 1.714,08	R$ 1.714,08	0,00
6	ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO	Físico %	22,62%	0,00%	55,00%	45,00%	
		Financeiro	R$ 132.303,35	R$ 0,00	R$ 72.766,84	R$ 59.536,51	0,00
7	PISOS E REVESTIMENTOS	Físico %	5,67%		0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R$ 33.132,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	33132,03
8	PASSEIO, ÁREA EXTERNA	Físico %	3,85%				100,00%
		Financeiro	R$ 22.518,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	22518,03
9	PINTURA	Físico %	3,71%				100,00%
		Financeiro	R$ 21.687,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	21687,31
10	COBERTURA E FORRO	Físico %	15,17%			80,00%	20,00%
		Financeiro	R$ 88.691,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 70.953,43	17738,36
11	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS	Físico %	5,06%			20,00%	80,00%
		Financeiro	R$ 29.573,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.914,69	23658,74
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	2,20%			0,00%	100,00%
		Financeiro	R$ 12.892,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	12892,62
13	REPAROS NA EDIFICAÇÃO EXISTENTE	Físico %	13,45%	70,00%	30,00%		
		Financeiro	R$ 78.641,12	R$ 55.048,78	R$ 23.592,34	R$ 0,00	0,00
14	LIMPEZA FINAL	Físico %	0,34%				100,00%
		Financeiro	R$ 2.008,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	2008,38
	TOTAL:	**Físico %**	**100,00%**	**26,73%**	**26,28%**	**23,88%**	**23,11%**
		Financeiro	**R$ 584.839,15**	**R$ 156.309,51**	**R$ 153.684,14**	**R$ 139.664,37**	**R$ 135.181,13**

WEVERTON DE OLIVEIRA SOUZA:09533347678

Assinado de forma digital por WEVERTON DE OLIVEIRA SOUZA:09533347678
Dados: 2026.10.20 13:55:20 -03'00'

Weverton de Oliveira Souza
Engenheiro Civil
CREA-MG: 231.589/D

JONIA LEITE FILHO:97101567649

Assinado de forma digital por JONIA LEITE FILHO:97101567649
Dados: 2026.10.21 13:00:30 -03'00'

Jonia Leite Filho
Prefeito Municipal