MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REFORMA NA E.M. EDNA CARNELOS BARBOSA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL	%	MESES			
				MÊS 01	%	MÊS 02	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 22.205,19	3,18%	R$ 4.441,04	20%	R$ 3.330,78	15%
2	COBERTURA	R$ 205.405,96	29,43%	R$ 20.540,60	10%	R$ 61.621,79	30%
3	ENCAMINHAMENTO PLUVIAL E CAIXA D'ÁGUA	R$ 74.578,25	10,68%	R$ -		R$ 22.373,48	30%
4	REFORMA ARRIMO E TALUDE	R$ 25.209,15	3,61%	R$ -		R$ 5.041,83	20%
5	ELEVADOR PARA ALIMENTOS	R$ 36.740,33	5,26%	R$ -		R$ 11.022,10	30%
6	REFORMA PISO CEDENDO	R$ 3.430,47	0,49%	R$ -		R$ -	
7	PINTURA	R$ 320.760,76	45,95%	R$ -		R$ -	
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 9.702,78	1,39%	R$ -		R$ -	
TOTAL COM BDI		**R$ 698.032,89**	**100,00%**	**R$ 24.981,63**	**3,58%**	**R$ 103.389,97**	**14,81%**
ACUMULADO				**R$ 24.981,63**	**3,58%**	**R$ 128.371,60**	**18,39%**

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REFORMA NA E.M. EDNA CARNELOS BARBOSA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL	%	MESES			
				MÊS 03	%	MÊS 04	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 22.205,19	3,18%	R$ 3.330,78	15%	R$ 3.330,78	15%
2	COBERTURA	R$ 205.405,96	29,43%	R$ 61.621,79	30%	R$ 61.621,79	30%
3	ENCAMINHAMENTO PLUVIAL E CAIXA D'ÁGUA	R$ 74.578,25	10,68%	R$ 22.373,48	30%	R$ 22.373,48	30%
4	REFORMA ARRIMO E TALUDE	R$ 25.209,15	3,61%	R$ 10.083,66	40%	R$ 10.083,66	40%
5	ELEVADOR PARA ALIMENTOS	R$ 36.740,33	5,26%	R$ 18.370,17	50%	R$ 7.348,07	20%
6	REFORMA PISO CEDENDO	R$ 3.430,47	0,49%	R$ 1.715,24	50%	R$ 1.715,24	50%
7	PINTURA	R$ 320.760,76	45,95%	R$ -		R$ 96.228,23	30%
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 9.702,78	1,39%	R$ -		R$ -	
TOTAL COM BDI		**R$ 698.032,89**	**100,00%**	**R$ 117.495,10**	**16,83%**	**R$ 202.701,23**	**29,04%**
ACUMULADO				**R$ 245.866,71**	**35,22%**	**R$ 448.567,94**	**64,26%**

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REFORMA NA E.M. EDNA CARNELOS BARBOSA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL	%	MESES				TOTAL
				MÊS 05	%	MÊS 06	%	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 22.205,19	3,18%	R$ 3.330,78	15%	R$ 4.441,04	20%	R$ 22.205,19
2	COBERTURA	R$ 205.405,96	29,43%			R$ -		R$ 205.405,96
3	ENCAMINHAMENTO PLUVIAL E CAIXA D'ÁGUA	R$ 74.578,25	10,68%	R$ 7.457,83	10%	R$ -		R$ 74.578,25
4	REFORMA ARRIMO E TALUDE	R$ 25.209,15	3,61%			R$ -		R$ 25.209,15
5	ELEVADOR PARA ALIMENTOS	R$ 36.740,33	5,26%	R$ -		R$ -		R$ 36.740,33
6	REFORMA PISO CEDENDO	R$ 3.430,47	0,49%	R$ -		R$ -		R$ 3.430,47
7	PINTURA	R$ 320.760,76	45,95%	R$ 128.304,30	40%	R$ 96.228,23	30%	R$ 320.760,76
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 9.702,78	1,39%	R$ 1.940,56	20%	R$ 7.762,22	80%	R$ 9.702,78
TOTAL COM BDI		**R$ 698.032,89**	**100,00%**	**R$ 141.033,46**	**20,20%**	**R$ 108.431,49**	**15,53%**	**R$ 698.032,89**
ACUMULADO				**R$ 589.601,40**	**84,47%**	**R$ 698.032,89**	**100,00%**	

MARCO ANTÔNIO COLOMBO FRANCO
SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS