MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

READEQUAÇÃO ELÉTRICA PARA CLIMATIZAÇÃO NA E. M. ALAYDE TORTORELLA DE F. MOTTA

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	6,233%	100,00%		
		Financeiro	**R$ 4.888,583**	**R$ 4.888,583**	**R$ 0,000**	**R$ 0,000**
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	90,615%	20,00%	40,00%	40,00%
		Financeiro	**R$ 71.071,375**	**R$ 14.214,275**	**R$ 28.428,550**	**R$ 28.428,550**
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	3,152%	10,00%	45,00%	45,00%
		Financeiro	**R$ 2.472,360**	**R$ 247,236**	**R$ 1.112,562**	**R$ 1.112,562**
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**24,671%**	**37,664%**	**37,664%**
		Financeiro	**R$ 78.432,32**	**R$ 19.350,09**	**R$ 29.541,11**	**R$ 29.541,11**

MARCO ANTÔNIO COLOMBO FRANCO
SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS