PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA
CNPJ: 12.207.403/0001-95

Obra
Recuperação de Estradas Vicinais - Convênio MAPA - Povoado Pé Leve / Limoeiro - Proposta 065440/2023

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Alagoas
SICRO3 - 01/2026 - Alagoas

B.D.I.
23,95%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 21.425,40	29,08% 6.230,51	33,04% 7.078,95	37,88% 8.115,94
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 29.177,42	61,64% 17.985,60	8,96% 2.614,39	29,40% 8.578,46
3	TERRAPLANAGEM	100,00% 22.083,86	100,00% 22.083,86		
4	PAVIMENTAÇÃO E MEIO-FIO	100,00% 367.667,59	25,00% 92.172,52	40,00% 147.148,84	35,00% 128.755,23
5	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 28.921,65			100,00% 28.950,16
Porcentagem			**29,45%**	**33,41%**	**37,15%**
Custo			**138.033,96**	**156.842,17**	**174.399,79**
Porcentagem Acumulado			**29,45%**	**62,85%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**138.033,96**	**295.110,15**	**469.275,92**

Documento assinado digitalmente
gov.br PAULO CHAGAS DO CARMO
Data: 15/09/2026 14:41:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Paulo Chagas