CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	ESTADO	RUA GAUDÊNCIO CAMPOS	RUA GAUDÊNCIO CAMPOS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 11/26	2 12/26	3 01/27	4 02/27	5 03/27	6 04/27	7 05/27	8 06/27	9 07/27	10 08/27	11 09/27	12 10/27
1.	**RUA GAUDÊNCIO CAMPOS**	**594.528,71**	% Período:	15,38%	13,94%	56,83%	13,85%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINIST	34.639,69	% Período:	45,80%	31,79%	22,41%									
1.2.	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	45.624,95	% Período:	100,00%											
1.3.	TERRAPLANAGEM	11.542,85	% Período:		100,00%										
1.4.	DRENAGEM PLUVIAL	90.274,53	% Período:	33,15%	66,85%										
1.5.	CAMADAS GRANULARES (BRITA#4=15(	161.487,24	% Período:			100,00%									
1.6.	REVESTIMENTO ASFÁLTICO	139.828,16	% Período:			100,00%									
1.7.	MEIOS FIOS	28.804,56	% Período:			100,00%									
1.8.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	15.325,65	% Período:				100,00%								
1.9.	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.766,02	% Período:				100,00%								
1.10.	PASSEIOS + EXEC. FAIXA ELEVADA	65.235,06	% Período:				100,00%								

Total: R$ 594.528,71

		1 11/26	2 12/26	3 01/27	4 02/27	5 03/27	6 04/27	7 05/27	8 06/27	9 07/27	10 08/27	11 09/27	12 10/27
Período:	%:	15,38%	13,94%	56,83%	13,85%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	91.413,81	82.905,31	337.882,86	82.326,73								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**91.413,81**	**82.905,31**	**337.882,86**	**82.326,73**								
Acumulado:	%:	15,38%	29,32%	86,15%	100,00%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	91.413,81	174.319,12	512.201,98	594.528,71								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**91.413,81**	**174.319,12**	**512.201,98**	**594.528,71**								
	Administração Local:												

JOSIMAR PEDROSO DE OLIVEIRA:07624044935
Assinado de forma digital por JOSIMAR PEDROSO DE OLIVEIRA:07624044935
Dados: 2026.11.10 09:32:21 -03'00'

TIJUCAS/SC
Local

quinta-feira, 30 de julho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: JOSIMAR PEDROSO DE OLIVEIRA
CREA/CAU: 183919-8
ART/RRT: 0