CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROMÃO-MG
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²

Bancos:
SINAPI (07/2026) - CPOS/CDHU (08/2026) - SBC (09/2026) - ORSE (07/2026) - IOPES (05/2026) - EMOP (07/2026) - SIURB (06/2026)

BDI Geral: 32,01%

DATA: 08/09/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	PREÇO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R$ 55.860,59	R$ 55.860,59	R$ 6.792,14	R$ 6.792,14	R$ 6.792,14	R$ 6.792,14	R$ 6.792,14	R$ 6.792,14	R$ 6.792,14	R$ 6.792,14	R$ 4.595,84	R$ 4.595,84	**R$ 175.249,97**
2	FUNDAÇÃO	R$ 163.484,41	R$ 70.064,75											**R$ 233.549,16**
3	ESTRUTURA		R$ 94.149,52	R$ 219.682,20										**R$ 313.831,72**
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS			R$ 24.685,29	R$ 111.083,79	R$ 111.083,79								**R$ 246.852,87**
5	COBERTURA					R$ 48.042,06	R$ 48.042,06							**R$ 96.084,11**
6	IMPERMEABILIZAÇÃO						R$ 15.621,87							**R$ 15.621,87**
7	ESQUADRIAS						R$ 75.173,75	R$ 75.173,75	R$ 75.173,75					**R$ 225.521,24**
8	REVESTIMENTO DE PAREDE									R$ 35.655,26	R$ 35.655,26	R$ 35.655,26		**R$ 106.965,78**
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO							R$ 49.093,15	R$ 49.093,15	R$ 49.093,15				**R$ 147.279,45**
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO									R$ 10.152,21	R$ 10.152,21			**R$ 20.304,41**
11	REVESTIMENTO DE TETO										R$ 35.373,49			**R$ 35.373,49**
12	PINTURA										R$ 50.124,32	R$ 50.124,32		**R$ 100.248,63**
13	MARMORARIA												R$ 11.844,89	**R$ 11.844,89**
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS											R$ 68.807,17		**R$ 68.807,17**
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							R$ 81.969,03	R$ 81.969,03					**R$ 163.938,05**
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R$ 86.764,82	R$ 86.764,82	R$ 86.764,82				**R$ 260.294,47**
17	CLIMATIZAÇÃO										R$ 40.738,17	R$ 40.738,17	R$ 40.738,17	**R$ 122.214,52**
18	DADOS E VOZ												R$ 9.651,74	**R$ 9.651,74**
19	GASES MEDICINAIS												R$ 22.542,48	**R$ 22.542,48**
20	URBANIZAÇÃO												R$ 7.841,85	**R$ 7.841,85**
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES												R$ 6.283,25	**R$ 6.283,25**
	PERCENTUAL	**9%**	**9%**	**11%**	**5%**	**7%**	**6%**	**13%**	**13%**	**8%**	**7%**	**8%**	**4%**	**100%**
	TOTAL	**R$ 219.345,01**	**R$ 220.074,86**	**R$ 251.159,63**	**R$ 117.875,93**	**R$ 165.917,99**	**R$ 145.629,81**	**R$ 299.792,88**	**R$ 299.792,88**	**R$ 188.457,58**	**R$ 178.835,58**	**R$ 199.920,76**	**R$ 103.498,22**	**R$ 2.390.301,12**

AUGUSTO CÉSAR DOS SANTOS FREITAS CPF: 13556201631

Assinado de forma digital por AUGUSTO CÉSAR DOS SANTOS FREITAS CPF: 13556201631
Dados: 2026.10.01 13:27:26 -03'00'

Augusto César dos Santos Freitas
Engenheiro Civil - CREA-MG: 348719

ALLAN SOARES CARDOSO:04917851602

Assinado digitalmente por ALLAN SOARES CARDOSO:04917851602
ND: C=BR, CN=ALLAN SOARES CARDOSO:04917851602, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A1
Razão: Prefeitura Municipal de São Romão/MG
Localização: São Romão - Minas Gerais
Data: 2026.10.06 10:42:59-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

Allan Soares Cardoso
Prefeito Municipal

São Romão, 08 de Setembro de 2026