PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana

Departamento de Engenharia

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de São Lourenço -MG	**DATA: 26/10/2026**
OBRA: REVITALIZAÇÃO - QUADRA DE FUTEVÔLEI E VOLÊI DA BIQUINHA	**VALOR TOTAL: R$ 30.000,00**
LOCAL: RUA JOSÉ SIMEÃO DUTRA S/N° BAIRRO: N. Sra. DE LOURDES	**PRAZO: 2 mês(es)**

			VALORES			
ETAPA	**MÊS ESTIMADO**	**DIAS**	**%**	**MENSAL**	**ACUMULADO**	**%**
1		30,00	50,00	15.000,00	15.000,00	50,00
2		30,00	50,00	15.000,00	30.000,00	100,00

.
.
.
.
.

THIAGO MACEDO PIRES:03731862662

Assinado de forma digital por THIAGO MACEDO PIRES:03731862662
Dados: 2026.10.26 16:12:17 -03'00'

Thiago Macedo Pires

Diretor de Eng. da PMSL

CREA/MG 215747/D