PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana
Departamento de Engenharia

Thiago Macedo Pires
Diretor de Eng. da PMSL
CREA/MG 215747/D

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO/MG.

DATA: 04/11/2026

OBRA: CONSTRUÇÃO - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO SAMU

VALOR TOTAL: R$ 614.017,14

LOCAL: RUA FRANCISCO COLI - LOTE 03 - BAIRRO BELA VISTA- SÃO LOURENÇO-MG

PRAZO: 12 mês(es)

				MEDIÇÃO											
ETAPA	**LOCAL**	**VALOR**		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	SAMU - SERVIÇOS PRELIMINARES	R$	20.221,27	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	R$	2.435,13	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	INFRAESTRUTURA	R$	68.910,93	50,0%	50,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SUPRAESTRUTURA	R$	115.530,45	-	20,0%	68,0%	12,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
5	ALVENARIA E VEDAÇÕES	R$	85.543,53	-			57,0%	43,0%	-	-	-	-	-	-	-
6	HIDROSSANITÁRIO	R$	18.030,17	-	-	-	-	100,0%	-	-	-	-	-	-	-
7	ELÉTRICO	R$	30.518,56	-	-	-	-	-	100,0%	-	-	-	-	-	-
8	COBERTURA	R$	82.281,28	-	-	-	-	-		50,0%	50,0%	-	-	-	-
9	REVESTIMENTO TETOS E PAREDES	R$	96.694,50	-	-	-	-	-	-			50,0%	50,0%	-	-
10	REVESTIMENTO CERÂMICO PISOS	R$	55.803,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0%	-
11	ESQUADRIAS - JANELAS E PORTAS	R$	36.926,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0%
12	LIMPEZA DE OBRA	R$	1.121,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0%
	VALOR TOTAL	**R$**	**614.017,14**												

VALOR	57.111,86	58.405,40	79.489,03	61.437,27	54.227,92	30.518,56	41.140,64	41.140,64	48.347,25	48.347,25	55.803,21	38.048,11
ACUMULADO	57.111,86	115.517,26	195.006,29	256.443,56	310.671,48	341.190,04	382.330,68	423.471,32	471.818,57	520.165,82	575.969,03	614.017,14
AVANÇO	9,30%	18,81%	31,76%	41,76%	50,60%	55,57%	62,3%	69,0%	76,8%	84,7%	93,8%	100,0%

THIAGO MACEDO PIRES:03731862662

Assinado de forma digital por THIAGO MACEDO PIRES:03731862662
Dados: 2026.11.05 14:25:41 -03'00'