CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1107062-45/2025	989844/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUI	Pavimentação de Vias Urbanas	Pavimentação de Vias Urbanas

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 02/26	2 03/26	3 04/26	4 05/26	5 06/26	6 07/26	7 08/26	8 09/26	9 10/26	10 11/26	11 12/26	12 01/27
1.	**OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E QUALIFIC**	**406.107,29**	% Período:	31,64%	39,73%	28,64%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.788,56	% Período:	100,00%											
1.2.	OBRAS VIARIAS - RECAPEAMENTO	359.094,29	% Período:	35,00%	40,00%	25,00%									
1.3.	OBRAS COMPLEMENTARES	43.887,24	% Período:		40,00%	60,00%									
1.4.	SINALIZAÇÃO	337,20	% Período:		40,00%	60,00%									

Total: R$ 406.107,29

Período:	%:	31,64%	39,73%	28,64%										
	Repasse:	123.339,59	154.878,60	111.644,81										
	Contrapartida:	5.139,15	6.453,27	4.651,87										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**128.478,74**	**161.331,87**	**116.296,68**										
Acumulado:	%:	31,64%	71,36%	100,00%										
	Repasse:	123.339,59	278.218,19	389.863,00										
	Contrapartida:	5.139,15	11.592,42	16.244,29										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**128.478,74**	**289.810,61**	**406.107,29**										
	Administração Local:													

LEONARDO HEITOR CUNHA:61219622672
Assinado de forma digital por LEONARDO HEITOR CUNHA:61219622672
Dados: 2026.01.12 09:32:09 -03'00'

JEQUITIBÁ-MG
Local

terça-feira, 30 de dezembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: LEONARDO HEITOR CUNHA
CREA/CAU: 74.701/D
ART/RRT:

CAIXA

CFF - CRONOGRAM
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR
1107062-45/2025	989844/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUI

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	13 02/27	14 03/27	15 04/27	16 05/27	17 06/27	18 07/27	19 08/27	20 09/27	21 10/27	22 11/27	23 12/27	24 01/28
1.	**OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E QUALIFIC**	**406.107,29**	% Período:												
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.788,56	% Período:												
1.2.	OBRAS VIARIAS - RECAPEAMENTO	359.094,29	% Período:												
1.3.	OBRAS COMPLEMENTARES	43.887,24	% Período:												
1.4.	SINALIZAÇÃO	337,20	% Período:												

Total: R$ 406.107,29

Período:	%:													
	Repasse:													
	Contrapartida:													
	Outros:													
	Investimento:													
Acumulado:	%:													
	Repasse:													
	Contrapartida:													
	Outros:													
	Investimento:													
	Administração Local:													

JEQUITIBÁ-MG
Local

terça-feira, 30 de dezembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: LEONARDO HEITOR CUNHA
CREA/CAU: 74.701/D
ART/RRT: