CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITIBÁ	1107062-45/2025	989844/2025	Pavimentação de Vias Urbanas

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
1107062-45/2025	989844/2025	Pavimentação de Vias Urbanas

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

◄ **Não foi indicado o Evento de Administração Local**

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		1	2	3																																															
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																																																
2	OBRAS VIARIAS - RECAPEAMENTO	1	2	3																																														
3	OBRAS COMPLEMENTARES		2	3																																													
4	SINALIZAÇÃO		2	3																																													

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03																																													
Parcela	%	31,64%	39,73%	28,64%																																													
	R$	128.478,74	161.331,87	116.296,68																																													
Acumulado	%	31,64%	71,36%	100,00%																																													
	R$	128.478,74	289.810,61	406.107,29																																													
Administração Local	%																																																

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03																																													
Parcela	%	31,64%	39,73%	28,64%																																													
	R$	128.478,74	161.331,87	116.296,68																																													
Acumulado	%	31,64%	71,36%	100,00%																																													
	R$	128.478,74	289.810,61	406.107,29																																													
Administração Local	%																																																

Cronograma		Mês 13																																															
Parcela	%	0,00%																																															
	R$	-																																															
Acumulado	%	100,00%																																															
	R$	406.107,29																																															
Administração Local	%																																																

Cronograma		Mês 13																																														
Parcela	%	0,00%																																															
	R$	-																																															
Acumulado	%	100,00%																																															
	R$	406.107,29																																															
Administração Local	%																																																

JEQUITIBÁ
Local

terça-feira, 30 de dezembro de 2025
Data

LEONARDO HEITOR CUNHA:61219622672

Assinado de forma digital por LEONARDO HEITOR CUNHA:61219622672
Dados: 2026.01.12 09:33:24 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: LEONARDO HEITOR CUNHA
CREA/CAU: 74.701/D
ART/RRT:

Responsável Técnico
Nome: LEONARDO HEITOR CUNHA
CREA/CAU: 74.701/D
ART/RRT: