CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
Pavimentação de Vias Urbanas	989844/2025	1107062-45/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITIBÁ

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA: MÊS 1	MÊS 2
						1	2
Pavimentação de Vias Urbanas					**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**128.478,74**	**161.331,87**
1.	**OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS**		**-**				
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-				
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	larg. 3,0m e alt. 1,5m	*SERVIÇOS PRELIMINARES*	4,50	
1.2.	OBRAS VIARIAS - RECAPEAMENTO		-				
1.2.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	4.827,13	comp. 654,97m x larg. 7,67m - (sarjeta 654,97 x 0,30)	*OBRAS VIARIAS - RECAPEAMENTO*	1.689,50	1.930,85
1.2.2.	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	M3	144,82	comp. 654,97m x larg. 7,67m x esp. 0,03m - (sarjeta 654,97 x 0,30 x 0,03)	*OBRAS VIARIAS - RECAPEAMENTO*	50,69	57,93
1.2.3.	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA - MASSA ASFÁLTICA	M3XKM	15.737,76	vol. 144,80 x DMT méd. 30 km	*OBRAS VIARIAS - RECAPEAMENTO*	5.508,48	6.295,43
1.3.	OBRAS COMPLEMENTARES		-				
1.3.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	80,40	recomposição = 80,39m	*OBRAS COMPLEMENTARES*		32,15
1.3.2.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA	M	654,97	comp. 654,97m x 1 lado	*OBRAS COMPLEMENTARES*		261,99
1.4.	SINALIZAÇÃO		-				
1.4.1.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL	M2	10,00	área: 10,0m2	*SINALIZAÇÃO*		4,00

LEONARDO HEITOR CUNHA:61219622672
Assinado de forma digital por LEONARDO HEITOR CUNHA:61219622672
Dados: 2026.01.12 09:34:25 -03'00'

JEQUITIBÁ-MG
Local

terça-feira, 30 de dezembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: LEONARDO HEITOR CUNHA
CREA/CAU: 74.701/D
ART/RRT:

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
Pavimentação de Vias Urbanas	989844/2025	1107062-45/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITIBÁ

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	MÊS 3	
				3	4
Pavimentação de Vias Urbanas				**116.296,68**	
1.	**OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS**		**-**		
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-		
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50		
1.2.	OBRAS VIARIAS - RECAPEAMENTO		-		
1.2.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	4.827,13	1.206,78	
1.2.2.	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	M3	144,82	36,20	
1.2.3.	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA - MASSA ASFÁLTICA	M3XKM	15.737,76	3.933,85	
1.3.	OBRAS COMPLEMENTARES		-		
1.3.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	80,40	48,25	
1.3.2.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA	M	654,97	392,98	
1.4.	SINALIZAÇÃO		-		
1.4.1.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL	M2	10,00	6,00	

LEONARDO HEITOR CUNHA:61219622672
Assinado de forma digital por LEONARDO HEITOR CUNHA:61219622672 Dados: 2026.01.12 09:34:46 -03'00'

JEQUITIBÁ-MG
Local

terça-feira, 30 de dezembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: LEONARDO HEITOR CUNHA
CREA/CAU: 74.701/D
ART/RRT:

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
Pavimentação de Vias Urbanas	989844/2025	1107062-45/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITIBÁ

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
Pavimentação de Vias Urbanas			
1.	**OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS**		**-**
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50
1.2.	OBRAS VIARIAS - RECAPEAMENTO		-
1.2.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	4.827,13
1.2.2.	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	M3	144,82
1.2.3.	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA - MASSA ASFÁLTICA	M3XKM	15.737,76
1.3.	OBRAS COMPLEMENTARES		-
1.3.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	80,40
1.3.2.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA	M	654,97
1.4.	SINALIZAÇÃO		-
1.4.1.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL	M2	10,00

LEONARDO HEITOR CUNHA:61219622672
Assinado de forma digital por LEONARDO HEITOR CUNHA:61219622672
Dados: 2026.01.12 09:35:11 -03'00'

JEQUITIBÁ-MG
Local

terça-feira, 30 de dezembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: LEONARDO HEITOR CUNHA
CREA/CAU: 74.701/D
ART/RRT:

CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
Pavimentação de Vias Urbanas	989844/2025	1107062-45/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITIBÁ

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
Pavimentação de Vias Urbanas			
1.	**OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS**		**-**
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50
1.2.	OBRAS VIARIAS - RECAPEAMENTO		-
1.2.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	4.827,13
1.2.2.	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	M3	144,82
1.2.3.	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA - MASSA ASFÁLTICA	M3XKM	15.737,76
1.3.	OBRAS COMPLEMENTARES		-
1.3.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	80,40
1.3.2.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA	M	654,97
1.4.	SINALIZAÇÃO		-
1.4.1.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL	M2	10,00

LEONARDO HEITOR CUNHA:61219622672
Assinado de forma digital por LEONARDO HEITOR CUNHA:61219622672
Dados: 2026.01.12 09:35:42 -03'00'

JEQUITIBÁ-MG
Local

terça-feira, 30 de dezembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: LEONARDO HEITOR CUNHA
CREA/CAU: 74.701/D
ART/RRT:

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
Pavimentação de Vias Urbanas	989844/2025	1107062-45/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITIBÁ

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
Pavimentação de Vias Urbanas			
1.	**OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS**		**-**
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50
1.2.	OBRAS VIARIAS - RECAPEAMENTO		-
1.2.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	4.827,13
1.2.2.	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	M3	144,82
1.2.3.	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA - MASSA ASFÁLTICA	M3XKM	15.737,76
1.3.	OBRAS COMPLEMENTARES		-
1.3.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	80,40
1.3.2.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA	M	654,97
1.4.	SINALIZAÇÃO		-
1.4.1.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL	M2	10,00

LEONARDO HEITOR CUNHA:61219622672
Assinado de forma digital por LEONARDO HEITOR CUNHA:61219622672 Dados: 2026.01.12 09:36:22 -03'00'

JEQUITIBÁ-MG
Local

terça-feira, 30 de dezembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: LEONARDO HEITOR CUNHA
CREA/CAU: 74.701/D
ART/RRT: