PLANILHA ORÇAMENTÁRA DE DESEMBOLSO
BASE ELEVADA PARA RESERVATÓRIO 50 m³ DO DISTRITO DE TAQUARAL

LOCAL: Distrito de Taquaral - Guanhães/MG

DATA : 3/8/2026

VERSÃO 01

Item	Etapa	Valor Etapa (R$)	% Etapa
1	Instalações preliminares	R$ 18,441.91	8.25%
2	Projeto executivo "as built"	R$ 21,443.71	9.60%
3	Administração local	R$ 46,591.05	20.85%
4	Fundações – Estacas	R$ 10,712.16	4.79%
5	Fundações – Blocos	R$ 19,282.79	8.63%
6	Fundações – Vigas baldrame	R$ 7,662.14	3.43%
7	Execução de pilares	R$ 25,338.99	11.34%
8	Execução de vigas e laje	R$ 5,115.78	2.29%
9	Alvenaria, esquadrias e acabamentos	R$ 33,904.05	15.17%
10	Instalações eletricas e SPDA	R$ 27,349.64	12.24%
11	Hidraulica e drenagem	R$ 6,464.91	2.89%
12	Instalação de reservatorio	R$ 1,172.65	0.52%
	TOTAL	R$ 223,479.78	