## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PREFEITURA: PREFETURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SALTO** | | | **FOLHA Nº: 01** | |
| **OBRA: REFORMA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO** | | | **DATA: 11/11/2026** | |
| **LOCAL: PRAÇA AURELINA MOTA SANTOS, N°202, CENTRO** | | **FORMA DE EXECUÇÃO:** | | |
| **REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA (DESONERADO):**<br>**SINAPI - 09/2026 - Minas Gerais**<br>**ORSE - 08/2026 - Sergipe**<br>**SETOP - 07/2026 - Minas Gerais** | **( )** | **DIRETA** | **INDIRETA** | |
| **PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 meses** | | | **BDI =** | **29,71%** |

### Cronograma Físico e Financeiro

| Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO PRELIMINAR | **100,00%**<br>**1.352,52** | 100,00%<br>1.352,52 | | |
| 2 | DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO | **100,00%**<br>**9.686,05** | 100,00%<br>9.686,05 | | |
| 3 | ALVENARIA | **100,00%**<br>**553,04** | 100,00%<br>553,04 | | |
| 4 | REVESTIMENTO | **100,00%**<br>**8.724,54** | 50,00%<br>4.362,27 | 50,00%<br>4.362,27 | |
| 5 | PINTURA | **100,00%**<br>**14.820,01** | | | 100,00%<br>14.820,01 |
| 6 | ESQUADRIAS | **100,00%**<br>**5.523,78** | | | 100,00%<br>5.523,78 |
| 7 | PISO | **100,00%**<br>**15.014,78** | | 50,00%<br>7.507,39 | 50,00%<br>7.507,39 |
| 8 | COBERTURA | **100,00%**<br>**26.177,09** | 30,00%<br>7.853,13 | 50,00%<br>13.088,55 | 20,00%<br>5.235,42 |
| 9 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V | **100,00%**<br>**7.927,92** | 50,00%<br>3.963,96 | 50,00%<br>3.963,96 | |
| 10 | INSTALAÇÃO HIDRAULICA | **100,00%**<br>**4.210,32** | | 50,00%<br>2.105,16 | 50,00%<br>2.105,16 |
| 11 | INSTALAÇÃO SANITARIA | **100,00%**<br>**249,14** | 100,00%<br>249,14 | | |
| **Porcentagem** | | | **29,73%** | **32,92%** | **37,34%** |
| **Custo** | | | **28.020,10** | **31.027,32** | **35.191,75** |
| **Porcentagem Acumulado** | | | **29,73%** | **62,66%** | **100,0%** |
| **Custo Acumulado** | | | **28.020,10** | **59.047,42** | **94.239,19** |

ALVARO KAIQUE GOMES VIEIRA:09778048606

Assinado de forma digital por ALVARO KAIQUE GOMES VIEIRA:09778048606
Dados: 2026.11.11 12:10:13 -03'00'

ALVARO KAIQUE GOMES VIEIRA
CREA-MG: 160.393/D
ENGENHEIRO CIVIL

PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SALTO - MG