Planilha Orçamentária Resumida

PREFEITURA: PREFETURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SALTO						**FOLHA Nº: 01**		
OBRA: REFORMA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO						**DATA: 11/11/2026**		
LOCAL: PRAÇA AURELINA MOTA SANTOS, N°202, CENTRO						**FORMA DE EXECUÇÃO:**		
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA (DESONERADO): **SINAPI - 09/2026 - Minas Gerais** **ORSE - 08/2026 - Sergipe** **SETOP - 07/2026 - Minas Gerais**				**( )**	**DIRETA**	**INDIRETA**		
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 meses						**BDI =**	**29,71%**	

Planilha Orçamentária Resumida

Item		Descrição				Quant.	Total	Peso (%)
1		SERVIÇO PRELIMINAR				1	1.352,52	1,44 %
2		DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO				1	9.686,05	10,28 %
3		ALVENARIA				1	553,04	0,59 %
4		REVESTIMENTO				1	8.724,54	9,26 %
5		PINTURA				1	14.820,01	15,73 %
6		ESQUADRIAS				1	5.523,78	5,86 %
7		PISO				1	15.014,78	15,93 %
8		COBERTURA				1	26.177,09	27,78 %
9		INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V				1	7.927,92	8,41 %
10		INSTALAÇÃO HIDRAULICA				1	4.210,32	4,47 %
11		INSTALAÇÃO SANITARIA				1	249,14	0,26 %

ALVARO KAIQUE GOMES VIEIRA:09778048606

Assinado de forma digital por ALVARO KAIQUE GOMES VIEIRA:09778048606
Dados: 2026.11.11 12:08:47 -03'00'

Total sem BDI	**72.659,57**
Total do BDI	**21.579,62**
Total Geral	**94.239,19**

ALVARO KAIQUE GOMES VIEIRA
CREA-MG: 160.393/D
ENGENHEIRO CIVIL

PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SALTO - MG