PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Objeto: Pavimentação de Concreto
Local: Rua XV de Novembro - Jardim Olímpia - Dois Córregos - SP
Fonte: Boletim CDHU 199 Data base: 08/2025 - L.S.: 128,23% - Sem Desoneração - SINAPI 09/205 - Não Desonerado

Pavimentação em Concreto

			20,09%	38,45%	41,46%	
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**VALOR (R$)**	**1º MÊS**	**2º MÊS**	**3º MÊS**	**AT/ET ET/TT (%)**
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	19.250,73	19.250,73			**4,27%**
2.0	**ABERTURA DE CAIXA/SUBLEITO - BASE**	112.401,60	56.200,80	33.720,48	22.480,32	**24,92%**
3.0	**GUIA/SARJETA**	30.306,79	15.153,40	15.153,39		**6,72%**
4.0	**DRENAGEM**	44.516,99		26.710,19	17.806,80	**9,87%**
5.0	**PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO**	244.486,71		97.794,68	146.692,03	**54,21%**
		450.962,82	90.604,93	173.378,75	186.979,14	**100,00%**
			90.604,93	**263.983,68**	**450.962,82**	**100,00%**
VALOR CONTRAPARTIDA		**200.962,82**	**40.376,33**	**77.262,87**	**83.323,62**	**44,56%**
VALOR CONVÊNIO		**250.000,00**	**50.228,60**	**96.115,88**	**103.655,52**	**55,44%**

Dois Córregos, 09 de janeiro de 2026.

TARCISIO JOSE DA SILVA:42047194814
Assinado de forma digital por TARCISIO JOSE DA SILVA:42047194814

TARCÍSIO JOSÉ DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP: 507.035.973-3
RESPONSÁVEL TÉCNICO