CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
003490/2026	1301001060/2	SEINFRA - SECRETARIA DE ESTAD	Calçamento em bloco sextavado, Morro dos Bentos e Lama Preta	Calçamento em bloco sextavado

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/26	2 01/27	3 02/27	4 03/27	5 04/27	6 05/27	7 06/27	8 07/27	9 08/27	10 09/27	11 10/27	12 11/27
1.	**CALÇAMENTO MORRO DOS BENTOS**	**291.496,17**	% Período:	50,73%	49,27%										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.665,63	% Período:	100,00%											
1.2.	REGULARIZAÇÃO DE SUB-LEITO	2.613,09	% Período:	100,00%											
1.3.	CALÇAMENTO	211.954,09	% Período:	50,00%	50,00%										
1.4.	GUIAS	39.276,42	% Período:	50,00%	50,00%										
1.5.	TRAVAMENTO	6.720,30	% Período:	50,00%	50,00%										
1.6.	DRENAGEM SUPERFICIAL	29.266,64	% Período:	50,00%	50,00%										
2.	**CALÇAMENTO MORRO LAMA PRETA**	**193.461,17**	% Período:			38,34%	37,46%	24,20%							
2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.712,34	% Período:			100,00%									
2.2.	CALÇAMENTO	138.892,32	% Período:			50,00%	50,00%								
2.3.	TRAVAMENTO	6.048,27	% Período:			50,00%	50,00%								
2.4.	DRENAGEM SUPERFICIAL	46.808,24	% Período:					100,00%							

Total: R$ 484.957,34

		1 12/26	2 01/27	3 02/27	4 03/27	5 04/27	6 05/27	7 06/27	8 07/27	9 08/27	10 09/27	11 10/27	12 11/27
Período:	%:	30,49%	29,61%	15,30%	14,94%	9,65%							
	Repasse:	147.887,45	143.608,72	74.182,64	72.470,29	46.808,24							
	Contrapartida:	-	-	-	-	-							
	Outros:	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**147.887,45**	**143.608,72**	**74.182,64**	**72.470,29**	**46.808,24**							
Acumulado:	%:	30,49%	60,11%	75,40%	90,35%	100,00%							
	Repasse:	147.887,45	291.496,17	365.678,81	438.149,10	484.957,34							
	Contrapartida:	-	-	-	-	-							
	Outros:	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**147.887,45**	**291.496,17**	**365.678,81**	**438.149,10**	**484.957,34**							
	Administração Local:												

ıcrosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

ALVARENGA - MG
Local

##########
Data

ARTHUR HENRIQUE SOARES TEODORO:10734979681

Assinado de forma digital por ARTHUR HENRIQUE SOARES TEODORO:10734979681
Dados: 2026.10.26 14:44:57 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: ARTHUR HENRIQUE SOARES TEODORO
CREA/CAU: 255233
ART/RRT: