MUNICIPIO DE IGARATINGA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Igaratinga-MG	VALOR DA OBRA	R$ 198.807,78	DATA: 12/08/2026
OBRA: Recapeamento Asfáltico em CBUQ	LOCAL: Rua José Ferreira de Faria, Centro - Município de Igaratinga-MG.		PRAZO DA OBRA: 02 (Dois) Meses

ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
SERVIÇOS PRELIMINARES	**Físico %**	**0,75%**	**100,00%**			
	Financeiro	R$1.486,94	R$1.486,94			
OBRAS DE RECAPEAMENTO	**Físico %**	**78,77%**	**65,00%**	**35,00%**		
	Financeiro	R$156.593,37	R$101.785,69	R$54.807,68		
OBRAS DE DRENAGEM	**Físico %**	**15,86%**		**100,00%**		
	Financeiro	R$31.526,44		R$31.526,44		
OBRAS DE SINALIZAÇÃO	**Físico %**	**4,63%**		**100,00%**		
	Financeiro	R$9.201,03		R$9.201,03		
TOTAL	**Físico %**	**100,00%**	**51,95%**	**48,05%**		
	Financeiro	**R$198.807,78**	**R$103.272,63**	**R$95.535,15**		

Observações:

Flávio Lucas Greco Santos
Engenheiro Civil
CREA MG 64.880

Fábio Alves Costa Fonseca
Prefeito Municipal