DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

18.307.439/0001-27 - MUNICIPIO DE GUANHAES

Voltar

Versão: 8

Dados Básicos | Anexos | Responsável Técnico | Documentação Complementar | QCI | PO/CFF | LAE | SPA

Quadro Resumo

VOLTAR

Dados Gerais | Frentes de Obra | PO | PLQ | CFF

Visão das Parcelas por Macrosserviço

Nº do Macrosserviç	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	INSTALAÇÕES PRELIMINARES	R$ 171.654,15	−	01	JAN/2026	100,00 %	100,00 %	R$ 171.654,15
				02	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 171.654,15
				03	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 171.654,15
				04	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 171.654,15
				05	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 171.654,15
				06	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 171.654,15
				07	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 171.654,15
				08	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 171.654,15

N° do Macrosserviç	Macrosserviço	Preço Total		N° da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				09	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 171.654,15
				10	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 171.654,15
				11	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 171.654,15
				12	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 171.654,15
				13	JAN/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 171.654,15
				14	FEV/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 171.654,15
				15	MAR/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 171.654,15
2	PROJETO EXECUTIVO	R$ 19.356,10	-	01	JAN/2026	30,00 %	30,00 %	R$ 5.806,83
				02	FEV/2026	70,00 %	100,00 %	R$ 19.356,10
				03	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 19.356,10
				04	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 19.356,10
				05	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 19.356,10
				06	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 19.356,10
				07	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 19.356,10
				08	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 19.356,10
				09	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 19.356,10
				10	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 19.356,10
				11	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 19.356,10
				12	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 19.356,10
				13	JAN/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 19.356,10
				14	FEV/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 19.356,10
				15	MAR/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 19.356,10
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 393.035,28	-	01	JAN/2026	6,00 %	6,00 %	R$ 23.582,12
				02	FEV/2026	8,50 %	14,50 %	R$ 56.990,12
				03	MAR/2026	8,50 %	23,00 %	R$ 90.398,11
				04	ABR/2026	8,50 %	31,50 %	R$ 123.806,11
				05	MAI/2026	10,50 %	42,00 %	R$ 165.074,82
				06	JUN/2026	10,00 %	52,00 %	R$ 204.378,35
				07	JUL/2026	8,00 %	60,00 %	R$ 235.821,17
				08	AGO/2026	8,00 %	68,00 %	R$ 267.263,99

N° do Macrosserviç	Macrosserviço	Preço Total		N° da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				09	SET/2026	8,00 %	76,00 %	R$ 298.706,81
				10	OUT/2026	8,00 %	84,00 %	R$ 330.149,64
				11	NOV/2026	8,00 %	92,00 %	R$ 361.592,46
				12	DEZ/2026	8,00 %	100,00 %	R$ 393.035,28
				13	JAN/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 393.035,28
				14	FEV/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 393.035,28
				15	MAR/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 393.035,28
4	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA	R$ 682.209,44	-	01	JAN/2026	50,00 %	50,00 %	R$ 341.104,72
				02	FEV/2026	50,00 %	100,00 %	R$ 682.209,44
				03	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 682.209,44
				04	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 682.209,44
				05	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 682.209,44
				06	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 682.209,44
				07	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 682.209,44
				08	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 682.209,44
				09	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 682.209,44
				10	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 682.209,44
				11	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 682.209,44
				12	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 682.209,44
				13	JAN/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 682.209,44
				14	FEV/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 682.209,44
				15	MAR/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 682.209,44
5	CASA DE QUÍMICA	R$ 983.399,06	-	01	JAN/2026	8,00 %	8,00 %	R$ 78.671,92
				02	FEV/2026	8,00 %	16,00 %	R$ 157.343,85
				03	MAR/2026	8,00 %	24,00 %	R$ 236.015,77
				04	ABR/2026	8,00 %	32,00 %	R$ 314.687,70
				05	MAI/2026	10,00 %	42,00 %	R$ 413.027,61
				06	JUN/2026	10,00 %	52,00 %	R$ 511.367,51
				07	JUL/2026	8,00 %	60,00 %	R$ 590.039,44
				08	AGO/2026	8,00 %	68,00 %	R$ 668.711,36

N° do Macrosserviç	Macrosserviço	Preço Total		N° da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				09	SET/2026	8,00 %	76,00 %	R$ 747.383,29
				10	OUT/2026	8,00 %	84,00 %	R$ 826.055,21
				11	NOV/2026	8,00 %	92,00 %	R$ 904.727,14
				12	DEZ/2026	8,00 %	100,00 %	R$ 983.399,06
				13	JAN/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 983.399,06
				14	FEV/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 983.399,06
				15	MAR/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 983.399,06
6	PLATAFORMA DE PRODUTOS QUÍMICOS	R$ 417.145,44	-	01	JAN/2026	8,00 %	8,00 %	R$ 33.371,64
				02	FEV/2026	8,00 %	16,00 %	R$ 66.743,27
				03	MAR/2026	8,00 %	24,00 %	R$ 100.114,91
				04	ABR/2026	8,00 %	32,00 %	R$ 133.486,54
				05	MAI/2026	10,00 %	42,00 %	R$ 175.201,08
				06	JUN/2026	10,00 %	52,00 %	R$ 216.915,63
				07	JUL/2026	8,00 %	60,00 %	R$ 250.287,26
				08	AGO/2026	8,00 %	68,00 %	R$ 283.658,90
				09	SET/2026	8,00 %	76,00 %	R$ 317.030,53
				10	OUT/2026	8,00 %	84,00 %	R$ 350.402,17
				11	NOV/2026	8,00 %	92,00 %	R$ 383.773,80
				12	DEZ/2026	8,00 %	100,00 %	R$ 417.145,44
				13	JAN/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 417.145,44
				14	FEV/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 417.145,44
				15	MAR/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 417.145,44
7	TANQUE DE CONTATO	R$ 270.219,39	-	01	JAN/2026	8,00 %	8,00 %	R$ 21.617,55
				02	FEV/2026	8,00 %	16,00 %	R$ 43.235,10
				03	MAR/2026	8,00 %	24,00 %	R$ 64.852,65
				04	ABR/2026	8,00 %	32,00 %	R$ 86.470,20
				05	MAI/2026	10,00 %	42,00 %	R$ 113.492,14
				06	JUN/2026	10,00 %	52,00 %	R$ 140.514,08
				07	JUL/2026	8,00 %	60,00 %	R$ 162.131,63
				08	AGO/2026	8,00 %	68,00 %	R$ 183.749,19

N° do Macrosserviç	Macrosserviço	Preço Total		N° da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				09	SET/2026	8,00 %	76,00 %	R$ 205.366,74
				10	OUT/2026	8,00 %	84,00 %	R$ 226.984,29
				11	NOV/2026	8,00 %	92,00 %	R$ 248.601,84
				12	DEZ/2026	8,00 %	100,00 %	R$ 270.219,39
				13	JAN/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 270.219,39
				14	FEV/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 270.219,39
				15	MAR/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 270.219,39
8	ÁGUA DE SERVIÇO	R$ 34.005,07	−	01	JAN/2026	8,00 %	8,00 %	R$ 2.720,41
				02	FEV/2026	8,00 %	16,00 %	R$ 5.440,81
				03	MAR/2026	8,00 %	24,00 %	R$ 8.161,22
				04	ABR/2026	8,00 %	32,00 %	R$ 10.881,62
				05	MAI/2026	10,00 %	42,00 %	R$ 14.282,13
				06	JUN/2026	10,00 %	52,00 %	R$ 17.682,64
				07	JUL/2026	8,00 %	60,00 %	R$ 20.403,04
				08	AGO/2026	8,00 %	68,00 %	R$ 23.123,45
				09	SET/2026	8,00 %	76,00 %	R$ 25.843,85
				10	OUT/2026	8,00 %	84,00 %	R$ 28.564,26
				11	NOV/2026	8,00 %	92,00 %	R$ 31.284,66
				12	DEZ/2026	8,00 %	100,00 %	R$ 34.005,07
				13	JAN/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 34.005,07
				14	FEV/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 34.005,07
				15	MAR/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 34.005,07
9	INTERLIGAÇÃO ETA	R$ 252.643,16	−	01	JAN/2026	8,00 %	8,00 %	R$ 20.211,45
				02	FEV/2026	8,00 %	16,00 %	R$ 40.422,91
				03	MAR/2026	8,00 %	24,00 %	R$ 60.634,36
				04	ABR/2026	8,00 %	32,00 %	R$ 80.845,81
				05	MAI/2026	10,00 %	42,00 %	R$ 106.110,13
				06	JUN/2026	10,00 %	52,00 %	R$ 131.374,44
				07	JUL/2026	8,00 %	60,00 %	R$ 151.585,90
				08	AGO/2026	8,00 %	68,00 %	R$ 171.797,35

N° do Macrosserviç	Macrosserviço	Preço Total		N° da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				09	SET/2026	8,00 %	76,00 %	R$ 192.008,80
				10	OUT/2026	8,00 %	84,00 %	R$ 212.220,25
				11	NOV/2026	8,00 %	92,00 %	R$ 232.431,71
				12	DEZ/2026	8,00 %	100,00 %	R$ 252.643,16
				13	JAN/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 252.643,16
				14	FEV/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 252.643,16
				15	MAR/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 252.643,16
10	TANQUE DE SEDIMENTAÇÃO - UTR	R$ 1.369.177,06	-	01	JAN/2026	8,00 %	8,00 %	R$ 109.534,16
				02	FEV/2026	8,00 %	16,00 %	R$ 219.068,33
				03	MAR/2026	8,00 %	24,00 %	R$ 328.602,49
				04	ABR/2026	8,00 %	32,00 %	R$ 438.136,66
				05	MAI/2026	10,00 %	42,00 %	R$ 575.054,37
				06	JUN/2026	10,00 %	52,00 %	R$ 711.972,07
				07	JUL/2026	8,00 %	60,00 %	R$ 821.506,24
				08	AGO/2026	8,00 %	68,00 %	R$ 931.040,40
				09	SET/2026	8,00 %	76,00 %	R$ 1.040.574,57
				10	OUT/2026	8,00 %	84,00 %	R$ 1.150.108,73
				11	NOV/2026	8,00 %	92,00 %	R$ 1.259.642,90
				12	DEZ/2026	8,00 %	100,00 %	R$ 1.369.177,06
				13	JAN/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 1.369.177,06
				14	FEV/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 1.369.177,06
				15	MAR/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 1.369.177,06
11	ELEVATÓRIA DE RECIRCULAÇÃO	R$ 242.185,86	-	01	JAN/2026	8,00 %	8,00 %	R$ 19.374,87
				02	FEV/2026	8,00 %	16,00 %	R$ 38.749,74
				03	MAR/2026	8,00 %	24,00 %	R$ 58.124,61
				04	ABR/2026	8,00 %	32,00 %	R$ 77.499,48
				05	MAI/2026	10,00 %	42,00 %	R$ 101.718,06
				06	JUN/2026	10,00 %	52,00 %	R$ 125.936,65
				07	JUL/2026	8,00 %	60,00 %	R$ 145.311,52
				08	AGO/2026	8,00 %	68,00 %	R$ 164.686,38

N° do Macrosserviç	Macrosserviço	Preço Total		N° da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				09	SET/2026	8,00 %	76,00 %	R$ 184.061,25
				10	OUT/2026	8,00 %	84,00 %	R$ 203.436,12
				11	NOV/2026	8,00 %	92,00 %	R$ 222.810,99
				12	DEZ/2026	8,00 %	100,00 %	R$ 242.185,86
				13	JAN/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 242.185,86
				14	FEV/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 242.185,86
				15	MAR/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 242.185,86
12	INTERLIGAÇÃO UTR	R$ 26.803,27	−	01	JAN/2026	8,00 %	8,00 %	R$ 2.144,26
				02	FEV/2026	8,00 %	16,00 %	R$ 4.288,52
				03	MAR/2026	8,00 %	24,00 %	R$ 6.432,78
				04	ABR/2026	8,00 %	32,00 %	R$ 8.577,05
				05	MAI/2026	10,00 %	42,00 %	R$ 11.257,37
				06	JUN/2026	10,00 %	52,00 %	R$ 13.937,70
				07	JUL/2026	8,00 %	60,00 %	R$ 16.081,96
				08	AGO/2026	8,00 %	68,00 %	R$ 18.226,22
				09	SET/2026	8,00 %	76,00 %	R$ 20.370,49
				10	OUT/2026	8,00 %	84,00 %	R$ 22.514,75
				11	NOV/2026	8,00 %	92,00 %	R$ 24.659,01
				12	DEZ/2026	8,00 %	100,00 %	R$ 26.803,27
				13	JAN/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 26.803,27
				14	FEV/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 26.803,27
				15	MAR/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 26.803,27
13	PÁTIO DE DESÁGUE DE LODO - BAG	R$ 138.907,32	−	01	JAN/2026	8,00 %	8,00 %	R$ 11.112,59
				02	FEV/2026	8,00 %	16,00 %	R$ 22.225,17
				03	MAR/2026	8,00 %	24,00 %	R$ 33.337,76
				04	ABR/2026	8,00 %	32,00 %	R$ 44.450,34
				05	MAI/2026	10,00 %	42,00 %	R$ 58.341,07
				06	JUN/2026	10,00 %	52,00 %	R$ 72.231,81
				07	JUL/2026	8,00 %	60,00 %	R$ 83.344,39
				08	AGO/2026	8,00 %	68,00 %	R$ 94.456,98

N° do Macrosserviç	Macrosserviço	Preço Total		N° da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				09	SET/2026	8,00 %	76,00 %	R$ 105.569,56
				10	OUT/2026	8,00 %	84,00 %	R$ 116.682,15
				11	NOV/2026	8,00 %	92,00 %	R$ 127.794,73
				12	DEZ/2026	8,00 %	100,00 %	R$ 138.907,32
				13	JAN/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 138.907,32
				14	FEV/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 138.907,32
				15	MAR/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 138.907,32
14	SALA DOSAGEM /PREPARO POLÍMERO	R$ 149.005,79	-	01	JAN/2026	8,00 %	8,00 %	R$ 11.920,46
				02	FEV/2026	8,00 %	16,00 %	R$ 23.840,93
				03	MAR/2026	8,00 %	24,00 %	R$ 35.761,39
				04	ABR/2026	8,00 %	32,00 %	R$ 47.681,85
				05	MAI/2026	10,00 %	42,00 %	R$ 62.582,43
				06	JUN/2026	10,00 %	52,00 %	R$ 77.483,01
				07	JUL/2026	8,00 %	60,00 %	R$ 89.403,47
				08	AGO/2026	8,00 %	68,00 %	R$ 101.323,94
				09	SET/2026	8,00 %	76,00 %	R$ 113.244,40
				10	OUT/2026	8,00 %	84,00 %	R$ 125.164,86
				11	NOV/2026	8,00 %	92,00 %	R$ 137.085,33
				12	DEZ/2026	8,00 %	100,00 %	R$ 149.005,79
				13	JAN/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 149.005,79
				14	FEV/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 149.005,79
				15	MAR/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 149.005,79
15	RESERVATÓRIO APOIADO 1000M³	R$ 904.423,85	-	01	JAN/2026	8,00 %	8,00 %	R$ 72.353,91
				02	FEV/2026	8,00 %	16,00 %	R$ 144.707,82
				03	MAR/2026	8,00 %	24,00 %	R$ 217.061,72
				04	ABR/2026	8,00 %	32,00 %	R$ 289.415,63
				05	MAI/2026	10,00 %	42,00 %	R$ 379.858,02
				06	JUN/2026	10,00 %	52,00 %	R$ 470.300,40
				07	JUL/2026	8,00 %	60,00 %	R$ 542.654,31
				08	AGO/2026	8,00 %	68,00 %	R$ 615.008,22

N° do Macrosserviç	Macrosserviço	Preço Total		N° da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				09	SET/2026	8,00 %	76,00 %	R$ 687.362,13
				10	OUT/2026	8,00 %	84,00 %	R$ 759.716,03
				11	NOV/2026	8,00 %	92,00 %	R$ 832.069,94
				12	DEZ/2026	8,00 %	100,00 %	R$ 904.423,85
				13	JAN/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 904.423,85
				14	FEV/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 904.423,85
				15	MAR/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 904.423,85
16	RESERVATÓRIO ELEVADO METÁLICO 5M3	R$ 39.587,40	-	01	JAN/2026	8,00 %	8,00 %	R$ 3.166,99
				02	FEV/2026	8,00 %	16,00 %	R$ 6.333,98
				03	MAR/2026	8,00 %	24,00 %	R$ 9.500,98
				04	ABR/2026	8,00 %	32,00 %	R$ 12.667,97
				05	MAI/2026	10,00 %	42,00 %	R$ 16.626,71
				06	JUN/2026	10,00 %	52,00 %	R$ 20.585,45
				07	JUL/2026	8,00 %	60,00 %	R$ 23.752,44
				08	AGO/2026	8,00 %	68,00 %	R$ 26.919,43
				09	SET/2026	8,00 %	76,00 %	R$ 30.086,42
				10	OUT/2026	8,00 %	84,00 %	R$ 33.253,42
				11	NOV/2026	8,00 %	92,00 %	R$ 36.420,41
				12	DEZ/2026	8,00 %	100,00 %	R$ 39.587,40
				13	JAN/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 39.587,40
				14	FEV/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 39.587,40
				15	MAR/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 39.587,40
17	RESERVATÓRIO ELEVADO METÁLICO 50M3	R$ 417.212,33	-	01	JAN/2026	8,00 %	8,00 %	R$ 33.376,99
				02	FEV/2026	8,00 %	16,00 %	R$ 66.753,97
				03	MAR/2026	8,00 %	24,00 %	R$ 100.130,96
				04	ABR/2026	8,00 %	32,00 %	R$ 133.507,95
				05	MAI/2026	10,00 %	42,00 %	R$ 175.229,18
				06	JUN/2026	10,00 %	52,00 %	R$ 216.950,41
				07	JUL/2026	8,00 %	60,00 %	R$ 250.327,40
				08	AGO/2026	8,00 %	68,00 %	R$ 283.704,38

N° do Macrosserviç	Macrosserviço	Preço Total		N° da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				09	SET/2026	8,00 %	76,00 %	R$ 317.081,37
				10	OUT/2026	8,00 %	84,00 %	R$ 350.458,36
				11	NOV/2026	8,00 %	92,00 %	R$ 383.835,34
				12	DEZ/2026	8,00 %	100,00 %	R$ 417.212,33
				13	JAN/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 417.212,33
				14	FEV/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 417.212,33
				15	MAR/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 417.212,33
18	DRENAGEM / URBANIZAÇÃO	R$ 777.834,13	−	01	JAN/2026	8,00 %	8,00 %	R$ 62.226,73
				02	FEV/2026	8,00 %	16,00 %	R$ 124.453,46
				03	MAR/2026	8,00 %	24,00 %	R$ 186.680,19
				04	ABR/2026	8,00 %	32,00 %	R$ 248.906,92
				05	MAI/2026	10,00 %	42,00 %	R$ 326.690,33
				06	JUN/2026	10,00 %	52,00 %	R$ 404.473,75
				07	JUL/2026	8,00 %	60,00 %	R$ 466.700,48
				08	AGO/2026	8,00 %	68,00 %	R$ 528.927,21
				09	SET/2026	8,00 %	76,00 %	R$ 591.153,94
				10	OUT/2026	8,00 %	84,00 %	R$ 653.380,67
				11	NOV/2026	8,00 %	92,00 %	R$ 715.607,40
				12	DEZ/2026	8,00 %	100,00 %	R$ 777.834,13
				13	JAN/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 777.834,13
				14	FEV/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 777.834,13
				15	MAR/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 777.834,13
19	ESGOTAMENTO GERAL	R$ 626.943,96	−	01	JAN/2026	8,00 %	8,00 %	R$ 50.155,52
				02	FEV/2026	8,00 %	16,00 %	R$ 100.311,03
				03	MAR/2026	8,00 %	24,00 %	R$ 150.466,55
				04	ABR/2026	8,00 %	32,00 %	R$ 200.622,07
				05	MAI/2026	10,00 %	42,00 %	R$ 263.316,46
				06	JUN/2026	10,00 %	52,00 %	R$ 326.010,86
				07	JUL/2026	8,00 %	60,00 %	R$ 376.166,38
				08	AGO/2026	8,00 %	68,00 %	R$ 426.321,89

N° do Macrosserviç	Macrosserviço	Preço Total		N° da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				09	SET/2026	8,00 %	76,00 %	R$ 476.477,41
				10	OUT/2026	8,00 %	84,00 %	R$ 526.632,93
				11	NOV/2026	8,00 %	92,00 %	R$ 576.788,44
				12	DEZ/2026	8,00 %	100,00 %	R$ 626.943,96
				13	JAN/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 626.943,96
				14	FEV/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 626.943,96
				15	MAR/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 626.943,96
20	PRÉ-OPERAÇÃO	R$ 32.988,25	-	01	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				02	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				03	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				04	ABR/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				05	MAI/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				06	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				07	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				08	AGO/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				09	SET/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				10	OUT/2026	50,00 %	50,00 %	R$ 16.494,13
				11	NOV/2026	25,00 %	75,00 %	R$ 24.741,19
				12	DEZ/2026	25,00 %	100,00 %	R$ 32.988,25
				13	JAN/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 32.988,25
				14	FEV/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 32.988,25
				15	MAR/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 32.988,25
21	TERRAPLENAGEM	R$ 143.553,43	-	01	JAN/2026	30,00 %	30,00 %	R$ 43.066,03
				02	FEV/2026	70,00 %	100,00 %	R$ 143.553,43
				03	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 143.553,43
				04	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 143.553,43
				05	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 143.553,43
				06	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 143.553,43
				07	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 143.553,43
				08	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 143.553,43

N° do Macrosserviç	Macrosserviço	Preço Total		N° da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				09	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 143.553,43
				10	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 143.553,43
				11	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 143.553,43
				12	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 143.553,43
				13	JAN/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 143.553,43
				14	FEV/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 143.553,43
				15	MAR/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 143.553,43
22	LAJE APOIO UNIDADE ETA	R$ 308.019,36	−	01	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				02	FEV/2026	20,00 %	20,00 %	R$ 61.603,87
				03	MAR/2026	60,00 %	80,00 %	R$ 246.415,49
				04	ABR/2026	20,00 %	100,00 %	R$ 308.019,36
				05	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 308.019,36
				06	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 308.019,36
				07	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 308.019,36
				08	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 308.019,36
				09	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 308.019,36
				10	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 308.019,36
				11	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 308.019,36
				12	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 308.019,36
				13	JAN/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 308.019,36
				14	FEV/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 308.019,36
				15	MAR/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 308.019,36
23	INSTALAÇÕES ELÉTRICA ETA E UTR	R$ 785.980,30	−	01	JAN/2026	8,00 %	8,00 %	R$ 62.878,42
				02	FEV/2026	8,00 %	16,00 %	R$ 125.756,85
				03	MAR/2026	8,00 %	24,00 %	R$ 188.635,27
				04	ABR/2026	8,00 %	32,00 %	R$ 251.513,70
				05	MAI/2026	10,00 %	42,00 %	R$ 330.111,73
				06	JUN/2026	10,00 %	52,00 %	R$ 408.709,76
				07	JUL/2026	8,00 %	60,00 %	R$ 471.588,18
				08	AGO/2026	8,00 %	68,00 %	R$ 534.466,60

Nº do Macrosserviç	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				09	SET/2026	8,00 %	76,00 %	R$ 597.345,03
				10	OUT/2026	8,00 %	84,00 %	R$ 660.223,45
				11	NOV/2026	8,00 %	92,00 %	R$ 723.101,88
				12	DEZ/2026	8,00 %	100,00 %	R$ 785.980,30
				13	JAN/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 785.980,30
				14	FEV/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 785.980,30
				15	MAR/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 785.980,30

Cronograma Físico-Financeiro

Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela Aproximado	Percentual Acumulado Aproximado	Valor Acumulado
01	JAN/2026	12,85 %	12,85 %	R$ 1.180.051,72
02	FEV/2026	12,46 %	25,31 %	R$ 2.325.042,85
03	MAR/2026	8,85 %	34,16 %	R$ 3.138.100,33
04	ABR/2026	7,51 %	41,67 %	R$ 3.827.950,08
05	MAI/2026	8,54 %	50,21 %	R$ 4.612.766,12
06	JUN/2026	8,52 %	58,74 %	R$ 5.395.617,00
07	JUL/2026	6,82 %	65,55 %	R$ 6.021.897,69
08	AGO/2026	6,82 %	72,37 %	R$ 6.648.178,37
09	SET/2026	6,82 %	79,19 %	R$ 7.274.459,07
10	OUT/2026	7,00 %	86,19 %	R$ 7.917.233,90
11	NOV/2026	6,91 %	93,09 %	R$ 8.551.761,65
12	DEZ/2026	6,91 %	100,00 %	R$ 9.186.289,40