ANEXO III
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÚJOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	**MELHORIAS DE VIAS URBANAS COM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO DE ARAÚJOS**	**DATA:**	**09/11/2026**
LOCAL:	**Avenida Divinópolis e Rua Dom Belchior - Araújos - MG**		**PRAZO: 60 DIAS**

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	ACUMULADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,18%	100,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R$ 925,66	R$ 925,66	R$ 0,00	R$ 925,66
2	DRENAGEM	Físico %	7,12%	0,00%	100,00%	100,00%
		Financeiro	R$ 37.030,96	R$ 0,00	R$ 37.030,96	R$ 37.030,96
3	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	92,70%	50,00%	50,00%	100,00%
		Financeiro	R$ 481.850,40	R$ 240.925,20	R$ 240.925,20	R$ 481.850,40
TOTAL GERAL DA OBRA/SERVIÇO		**Físico %**	**100,00%**	**46,53%**	**53,47%**	**100,00%**
		Financeiro	**R$ 519.807,02**	**R$ 241.850,86**	**R$ 277.956,16**	**R$ 519.807,02**

Observações:

FLAVIO DE OLIVEIRA NETO:32615400606

Assinado de forma digital por FLAVIO DE OLIVEIRA NETO:32615400606
Dados: 2026.11.09 16:33:49 -03'00'

Flávio de Oliveira Neto
Engenheiro Civil
CREA-MG 45.089/D

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANA CLAUDIA SILVA
Data: 10/11/2026 10:51:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ana Cláudia Silva
Secretária Municipal de Obras e Infraestrutura
CPF: 016.181.676-26

GERALDO MAGELA DA SILVA:99567709653

Assinado digitalmente por GERALDO MAGELA DA SILVA:99567709653
ND: C=BR, OU=Presencial, OU=29077395000102, OU=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=GERALDO MAGELA DA SILVA:99567709653
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.10 10:44:34-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Geraldo Magela da Silva
Prefeito Municipal
CPF 995.677.096-53