PREFEITURA DE AIMORÉS

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CRONOGRAMA

OBRA:	Execução dos Serviços de Mão de Obra , destinados à execução de obras diversas nas unidades de Saúde, no Município de Aimorés/MG e no seus distritos
LOCAL:	Município de Aimorés/MG e no seus distritos
VALOR:	**R$ 1.328.220,72**

out/26

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	SERVIÇOS	Físico %	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		Financeiro	**1.328.220,72**	**110.685,06**	**110.685,06**	**110.685,06**	**110.685,06**	**110.685,06**	**110.685,06**	**110.685,06**	**110.685,06**	**110.685,06**	**110.685,06**	**110.685,06**	**110.685,06**
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**
		Financeiro	**R$ 1.328.220,72**	**R$ 110.685,06**	**R$ 110.685,06**	**R$ 110.685,06**	**R$ 110.685,06**	**R$ 110.685,06**	**R$ 110.685,06**	**R$ 110.685,06**	**R$ 110.685,06**	**R$ 110.685,06**	**R$ 110.685,06**	**R$ 110.685,06**	**R$ 110.685,06**

MARCELLA REIS GONÇALVES
CREA-MG: 366605
Engenheira Civil