PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO ORIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO ORIENTE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA — DATA: 13/10/2026

LOCAL: MORRO DA TORRE — FORMA DE EXECUÇÃO

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP, SIDECAP, PINI, ORSI mar/25 — ( ) DIRETA — (X) INDIRETA

PRAZO DE EXECUCAO: 11 MESES — BDI 1=24,43 % BDI 2 = 29,26 %

			FRENTES DE SERVIÇOS										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
N°do evento	**Titulo do evento**	**Valor total dos eventos**	**7,48%**	**6,21%**	**1,27%**	**6,63%**	**9,23%**	**31,16%**	**17,44%**	**1,63%**	**6,37%**	**3,60%**	**8,98%**
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 24.934,75	R$ 24.934,75										
2	FUNDAÇOES	R$ 100.624,83	R$ 2.304,73	R$ 50.238,39	R$ 10.283,38	R$ 37.798,34							
3	SONDAGEM	R$ 6.157,48	R$ 6.157,48										
4	ALVENARIA	R$ 23.975,28					R$ 23.975,28						
5	HIDRAULICA	R$ 9.606,32				R$ 516,48					R$ 4.378,16	R$ 4.711,68	
6	HIDROSSANITARIA	R$ 15.317,99				R$ 15.317,99							
7	COBERTURA	R$ 282.750,86						R$ 146.059,20	R$ 125.986,78		R$ 10.704,88		
8	ELÉTRICA	R$ 23.881,54									R$ 22.236,21		R$ 1.645,33
9	ACABAMENTO	R$ 38.502,04					R$ 2.354,00	R$ 16.935,65	R$ 15.130,84	R$ 4.081,55			
10	PINTURA DO MURO	R$ 17.204,89										R$ 10.373,49	R$ 6.831,40
11	ALAMBRADOS	R$ 104.087,10					R$ 3.429,07	R$ 89.177,21					R$ 11.480,82
12	PROJETOS	R$ 27.133,97	R$ 27.133,97										
13	PISO	R$ 72.785,34					R$ 44.898,47				R$ 6.474,27		R$ 21.412,60
14	REVESTIMENTO	R$ 9.107,90								R$ 9.107,90			
15	PINTURA QUADRA	R$ 9.935,51											R$ 9.935,51
16	PASSEIOS	R$ 25.270,66										R$ 14.058,00	R$ 11.212,66
17	LIMPEZA	R$ 10.135,52											R$ 10.135,52
18	RESERVATÓRIO	R$ 7.732,55									R$ 7.732,55		
		R$ 809.144,54	R$ 60.530,93	R$ 50.238,39	R$ 10.283,38	R$ 53.632,81	R$ 74.656,83	R$ 252.172,06	R$ 141.117,63	R$ 13.189,44	R$ 51.526,07	R$ 29.143,17	R$ 72.653,83

DANIEL CARVALHO DE SOUZA:12141022630 Assinado de forma digital por DANIEL CARVALHO DE SOUZA:12141022630

DANIEL CARVALHO DE SOUZA - ENG. CIVIL - CREA MG 400785/D