PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Cruzília
OBRA: Campo do Olaria – obra de construção e reforma de quadra poliesportiva
LOCAL: Rua Luiz Justo de Morais - Bairro Olaria
BDI Padrão: 24,74%
PRAZO DA OBRA: 360 dias

NATHAN
+ ARQUITETURA

ITEM	ETAPAS	TOTAL	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 15.070,51	70%	30%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			R$ 10.549,36	R$ 4.521,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2	QUADRAS DE AREIA	R$ 160.262,07	0%	0%	20%	30%	30%	20%	0%	0%	0%	0%	0%
			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32.052,41	R$ 48.078,62	R$ 48.078,62	R$ 32.052,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3	ARQUIBANCADAS CAMPO DE FUTEBOL	R$ 80.365,95	10%	20%	30%	30%	10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			R$ 8.036,60	R$ 16.073,19	R$ 24.109,79	R$ 24.109,79	R$ 8.036,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
4	QUADRA POLIESPORTIVA	R$ 932.931,20	0%	15%	20%	20%	20%	15%	10%	0%	0%	0%	0%
			R$ 0,00	R$ 139.939,68	R$ 186.586,24	R$ 186.586,24	R$ 186.586,24	R$ 139.939,68	R$ 93.293,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
5	ELÉTRICA	R$ 84.794,82	0%	0%	0%	10%	15%	15%	20%	20%	20%	0%	0%
			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.479,48	R$ 12.719,22	R$ 12.719,22	R$ 16.958,96	R$ 16.958,96	R$ 16.958,96	R$ 0,00	R$ 0,00
6	HIDRÁULICA	R$ 38.262,56	0%	20%	30%	20%	10%	10%	10%	0%	0%	0%	0%
			R$ 0,00	R$ 7.652,51	R$ 11.478,77	R$ 7.652,51	R$ 3.826,26	R$ 3.826,26	R$ 3.826,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
7	SERVIÇOS EXTERNOS E PAISAGISMO	R$ 165.478,31	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	30%	30%	20%
			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33.095,66	R$ 49.643,49	R$ 49.643,49	R$ 33.095,66
8	PINTURA	R$ 93.207,63	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	40%	40%
			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.641,53	R$ 37.283,05	R$ 37.283,05
TOTAL MENSAL		R$ 1.570.373,05	R$ 18.585,95	R$ 168.186,54	R$ 254.227,21	R$ 274.906,64	R$ 259.246,94	R$ 188.537,57	R$ 114.078,34	R$ 50.054,63	R$ 85.243,98	R$ 86.926,55	R$ 70.378,71
% MENSAL		100%	1,18%	10,71%	16,19%	17,51%	16,51%	12,01%	7,26%	3,19%	5,43%	5,54%	4,48%

Cruzília, 08 de setembro de 2026.

Nathan Anderson de Almeida Maciel - CAU A105618-2

NATHAN ANDERSON DE ALMEIDA MACIEL:09881498694

Assinado de forma digital por NATHAN ANDERSON DE ALMEIDA MACIEL:09881498694
Dados: 2026.09.08 10:07:47 -03'00'