PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA - MG
Rua Cel. Cornélio Maciel, nº135 - Centro - Cruzilia MG
Tel: (35) 3346 2000 - prefeito@cruzilia.mg.gov.br

Prefeitura de Cruzília
Adm. 2025/2028

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		**PRAZO DA OBRA: 4 MESES**				**DATA: 14/10/2026**	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA		**VALOR: R$220.695,17**					
PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DONA BEMVINDA IMACULADA CONCEIÇÃO			**LOCAL: Rua Bemvinda Imaculada Conceição, nº 344, Bairro Vila Magalhães, Cruzilia - MG**				
ITEM	**ESTAPAS/DESCRIÇÃO**	**FISICO/FINANCEIRO**	**TOTAL ETAPAS**	**MÊS 01**	**MÊS 02**	**MÊS 03**	**MÊS 04**
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	FISICO %	0,22%	100%			
		FINANCEIRO	R$ 497,88	R$ 497,88			
2.0	**PINTURA EXTERNA**	FISICO %	44,58%	10%	20%	30%	40%
		FINANCEIRO	R$ 98.383,59	R$ 9.838,35	R$ 19.676,72	R$ 29.515,08	R$ 39.353,44
3.0	**PINTURA INTERNA**	FISICO %	53,56%	30%	50%	10%	10%
		FINANCEIRO	R$ 118.198,04	R$ 35.459,42	R$ 59.099,02	R$ 11.819,80	R$ 11.819,80
4.0	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**	FISICO %	1,64%				100%
		FINANCEIRO	R$ 3.615,66				R$ 3.615,66
		TOTAL	**R$ 220.695,17**	**R$ 45.795,65**	**R$ 78.775,74**	**R$ 41.334,88**	**R$ 54.788,90**

MAIRA MANSUR MACIEL:61454199000112
Assinado de forma digital por MAIRA MANSUR MACIEL:61454199000112
Dados: 2026.10.16 11:26:58 -03'00'

MAIRA MANSUR MACIEL
CREA MG: 246035/D

JOAQUIM JOSE PARANAIBA:55615198672
Assinado digitalmente por JOAQUIM JOSE PARANAIBA:55615198672
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=27808144000125, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=JOAQUIM JOSE PARANAIBA:55615198672
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.16 13:32:01-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA
Prefeito Municipal - Joaquim José Paranaiba