CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA Troca de Calçamento - Rua Pedro Monti, Rua São Sebastião e Rua José de Oliveira Lopes
LOCAL: Pedralva - MG
DATA: NOVEMBRO DE 2026 **REVISÃO** Nº 01 (nov/26)

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R$)	%	QUINZENA 1 RUA PEDRO MONTI (TRECHO 01)		QUINZENA 2 RUA PEDRO MONTI (TRECHO 01)		QUINZENA 3 RUA PEDRO MONTI (TRECHO 01)		QUINZENA 4 RUA SÃO SEBASTIÃO (TRECHO 02)		QUINZENA 5 RUA SÃO SEBASTIÃO (TRECHO 02)		QUINZENA 6 RUA SÃO SEBASTIÃO (TRECHO 02)		QUINZENA 7 RUA JOSÉ DE OLIVEIRA LOPES (TRECHO 03)		TOTAL	
				FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	**18.960,90**	**6,09%**	18,56%	3.519,11	11,06%	2.097,16	11,06%	2.097,16	15,45%	2.929,82	13,95%	2.645,06	13,95%	2.645,06	15,97%	3.027,54	**100,00%**	**18.960,90**
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	**10.276,56**	**3,30%**	35,74%	3.673,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	42,76%	4.394,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	21,49%	2.208,87	**100,00%**	**10.276,56**
3.0	MEIO-FIO	**16.773,93**	**5,38%**	12,47%	2.091,38	12,47%	2.091,38	12,47%	2.091,38	15,53%	2.605,59	15,53%	2.605,59	15,53%	2.605,59	16,00%	2.683,02	**100,00%**	**16.773,93**
4.0	DRENAGEM SUPERFICIAL	**23.949,16**	**7,69%**	12,94%	3.099,89	12,94%	3.099,89	12,94%	3.099,89	15,45%	3.701,21	15,45%	3.701,21	15,45%	3.701,21	14,81%	3.545,84	**100,00%**	**23.949,16**
5.0	DRENAGEM PROFUNDA	**18.271,19**	**5,86%**	100,00%	18.271,19	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	**100,00%**	**18.271,19**
6.0	CALÇAMENTO	**223.343,34**	**71,68%**	12,17%	27.173,15	12,17%	27.173,15	12,17%	27.173,15	15,45%	34.513,02	15,45%	34.513,02	15,45%	34.513,02	17,14%	38.284,82	**100,00%**	**223.343,34**
	TOTAL	**311.575,08**	**100,00%**	**18,56%**	**57.827,76**	**11,06%**	**34.461,58**	**11,06%**	**34.461,58**	**15,45%**	**48.144,30**	**13,95%**	**43.464,89**	**13,95%**	**43.464,89**	**15,97%**	**49.750,09**	**100,00%**	**311.575,08**
	TOTAL ACUMULADO			**18,56%**	**57.827,76**	**29,62%**	**92.289,34**	**40,68%**	**126.750,92**	**56,13%**	**174.895,22**	**70,08%**	**218.360,11**	**84,03%**	**261.824,99**	**100,00%**	**311.575,08**		

Ana Paula Mota Alves
Eng. Civil CREA-SP 5062224000 visto MG 22220

ANA PAULA MOTA ALVES:01395447632

Assinado de forma digital por ANA PAULA MOTA ALVES:01395447632
Dados: 2026.11.06 13:24:12 -03'00'